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TIIVISTELMÄ 
Osaamisen siirto (Competence Transfer, CT) on monille organisaatioille ajankohtainen 
haaste. Tässä yhteydessä osaamisen siirto ajatellaan tapahtuvan joko yrityksen sisällä tai 
eri yritysten välillä. Erityisen haastavaksi sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu 
enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisten organisaatioiden välillä, mikä tarkoittaa 
erilaisia tapoja kommunikoida, erilaisia projektin managerointikäytäntöjä, 
organisatorisia eroja jne. Haastetta tuo myös se, että globaalissa markkinataloudessa 
yrityksen on uudistuttava jatkuvasti sekä sisällöllisesti että menetelmien tasolla, ja näin 
ollen pystyttävä paremmin hyödyntämään olemassa olevaa osaamiskapasiteettiaan.  
CT:hen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös haasteita tai uhkia, joiden tiedostaminen ja 
hallinta ovat avainasemassa osaamisen siirtoprojektia suunniteltaessa. Tämä työ yrittää 
vastata näihin haasteisiin, joita tulee eteen CT-projektin suunnittelutarpeiden 
kartoittamisessa ja niiden menetelmien valintaprosessissa, joilla saavutetaan onnistunut 
CT-projekti. Nykyiset CT-prosessin suunnittelun tueksi kehitetyt mallit eivät huomioi 
tarpeeksi tätä osaamiskapasiteetin hyödyntämistä eivätkä monikulttuurisnäkökulmaa.  
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Ensimmäiseksi työssä 
kartoitettiin ne tekijät, jotka ovat avainasemassa CT-projektin suunnittelussa ja 
läpiviennissä. Avaintekijät valittiin haastattelujen ja CT-prosessimenetelmien analyysin 
perusteella. Tutkimuksen perusteella avaintekijöiksi osoittautuivat yritys- ja 
organisaatiokulttuuri, kansainväliset työympäristöt, työntekijöiden osaaminen ja 
alaistaidot, toimintamallit ja -prosessit, vastuunsiirto projektissa, riskit sekä muutoksen 
hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa. Merkittävimmiksi epäonnistuneen CT-
projektin tekijöiksi osoittautuivat humaanitekijöiden huomiotta jättäminen ja 
vakiintumattomat toimintamallit ja -prosessit.  
Tutkimustulosten innoittamana työssä kehitettiin CT-projektin suunnittelun ja 
läpiviennin tueksi Human-Centered Competence Transfer (H-CCT) -menetelmä, joka 
ottaa huomioon organisaatioiden vaatimukset siirrolle, mutta toisaalta myös siirron 
vaatimukset organisaatioille. Kehitetty malli on ”ihmisläheisempi”, erityisesti 
monikulttuurisnäkökulmat ja olemassa olevan kompetenssin huomioonottava. Työssä 
käytiin yksityiskohtaisesti läpi kehitetyn menetelmän toteuttamisvaiheet ja esitellään ne 
toimenpiteet, jotka vaaditaan menetelmän eri vaiheita suoritettaessa.  
Tutkimustulosten perusteella todettiin, että menetelmän avulla yritys voi parantaa 
näkemystään nähdä osaamisen siirtoprojekti kokonaisvaltaisena liiketoiminnan 
kehittämishankkeena, eikä vain osana tehostamishanketta, jolla pyritään 
kustannussäästöihin tai toiminnan tehostamiseen yrityksessä. 
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ABSTRACT 
Competence Transfer is a current challenge for many organizations. In this context, 
competence transfer is understood to happen within an individual organization or 
between different organizations. An additional level of challenge appears if the 
organizational parts or different organizations represent different cultural backgrounds, 
which means different ways of communicating, different project management practices, 
organizational differences etc. The challenge is also that in global marketing, an 
organization has to continuously renew itself both on content and methods levels, thus 
being able to more intensively utilize the existing competence capacities.  
Competence Transfer provides many prospects, but also challenges and threats. These 
challenges and threats are key factors, and it is important to be aware of these factors 
and be able to manage these matters in order to design CT project successfully, 
especially in multicultural environment.  This thesis tries to tackle challenges which rise 
during the evaluation of CT project design planning and the choosing correct methods 
for implementing the competence transfer project.  Current CT process models do not 
consider the utilization of competence capacities and multicultural aspects sufficiently. 
The thesis work follows the qualitative evaluation approach. First, the factors which 
play key role when planning and implementing a CT project were evaluated. These 
factors were collected by interviews and based on analysis of the CT methods. Also, 
prior work related to the research context are reviewed and analyzed. Based on the 
analysis, the following key factors were found: organizational culture, international 
working environments, employees’ competence and subordination skills, action models 
and processes, transfer of responsibility in projects, risks, the transition management 
and administration in a working organization. The most evident factors in an 
unsuccessful CT project were the facts that human factors were mainly omitted and 
used action models and processes were diverse and unsteady. 
As a result of our qualitative evaluation process, a new design concept called Human-
Centered Competence Transfer (H-CCT) method is proposed, which takes into account 
organization’s needs for transfer but also the transfer’s needs for organization. The 
proposed model is more human-oriented; it especially takes into account multicultural 
aspects and tries more efficiently utilize the existing competences. Implementation 
phases of the proposed concept and actions related to these phases are presented in 
detail.  
Finally, possible enhancements to the proposed H-CCT method are discussed. With 
help of the H-CCT method, an organization will get better insights into a CT project, 
and see the project as an entire business development process instead of as a part of 
booster process, which only aims at cost saving. 
 
Keywords  competence transfer, H-CCT method, management of change, project, 
knowledge transfer 
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Keskeinen sanasto ja käsitteet 
Competence 
Transfer 
Competence Transfer (CT) eli osaamisen siirrolla tarkoitetaan 
hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämistä toiselle osapuolelle ja/tai 
organisaatiolle. Se tapahtuu yleensä yrityksissä ja 
organisaatioissa, joissa siirretään työtehtäviä. Ulkomaisissa 
yhteyksissä osaamisen siirrosta saatetaan käyttää myös nimitystä 
knowledge transfer, mikä tarkoittaa yleensä enemmän hiljaisen 
tiedon siirtämistä vanhemmalta työntekijältä nuoremmalle tai 
perimätiedon siirtämistä ihmisryhmältä toiselle. (Koskinen & 
Pihlanto 2006)  
C-CEI -
järjestelmä 
Customer-Centered ERP Implementation (C-CEI) -menetelmä on 
kehitetty järjestelmähankkeen tueksi. C-CEI- menetelmän on 
kehittänyt Tampereen teknillinen yliopisto yhdessä 
ohjelmistotekniikan ja teollisuustalouden laitoksen kanssa. 
Menetelmän tarkoituksena on pienentää yrityksen riskiä valita 
toimintaansa sopimaton järjestelmä ja sitouttaa henkilöstö 
hankkeeseen. (Vilpola & Kouri 2006) 
Menetelmä on kolmivaiheinen: toiminto-, toimintaympäristö- ja 
riskianalyysi.  Menetelmän tuloksena yritys saa uuden 
tavoiteltavan toimintamallin kuvauksen, 
toiminnanohjausjärjestelmän priorisoidun vaatimusmäärittelyn, 
toimintaympäristön kuvauksen ja kehitysehdotukset sekä lisäksi 
riskianalyysin.  
Heuristiikka Heuristiikka on löytämisen ja keksimisen tiedettä ja taidetta 
(Valpola 2000). Sana tulee kreikan kielen ilmaisusta heureka, 
"löysin". 
Heuristiikka on myös epäformaali menetelmä 
ongelmanratkaisuun. Sitä käytetään metodina, joka nopeasti 
johtaa yleensä riittävän lähelle parasta mahdollista lopputulosta. 
Heuristiikkaa ovat nyrkkisäännöt, akateemiset arvaukset, 
intuitiiviset päätökset tai maalaisjärki. Kyseessä on valmiiden, 
etukäteen mietittyjen tai hankittujen ratkaisumallien soveltaminen 
ongelmanratkaisussa, sekä tietokoneohjelmissa, että ihmisten 
päässä. Yksinkertainen esimerkki heuristiikasta on "yritys ja 
erehdys". Kun valitaan ruuvia laatikosta polkupyöräremontissa, 
lähinnä sopivimman valintaan ei käytetä mittareita eikä lajittelua, 
vaan kokeillaan parhaalta näyttävää vaihtoehtoa ja tarvittaessa 
uusitaan yritys.  
Ekspatriaatti Ekspatriaatti eli expat nimitystä käytetään kotimaansa 
ulkopuolella toimivasta työntekijästä, työharjoittelussa ulkomailla 
olevasta opiskelijasta tai ylipäänsä ulkomailla työskentelevästä. 
(Kotimaisen kielen tutkimuskeskus 2008) 
ICT Information and Communication Technology (ICT) nimitystä 
käytetään informaatio- ja viestintäteknologiasektorista. 




koostuu kaikista käytettävistä teknisistä välineistä käsitellä tietoa 
ja tukea viestintää, mukaan lukien sekä tietokone- ja 
verkkolaitteiden että tarvittavat ohjelmistot. 
ERP ERP (Enterprise Resource Planning) –järjestelmä eli 
toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka 
integroi eri toimintoja, kuten tuotantoa, varastonhallintaa, 
laskutusta ja kirjanpitoa. 
            
1 Johdanto 
Osaamisen siirto (Competence Transfer, CT) on monille organisaatioille ajankohtainen 
haaste. Tässä yhteydessä osaamisen siirto ajatellaan tapahtuvan joko yrityksen sisällä tai 
eri yritysten välillä. Erityisen haastavaksi sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu 
enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisten organisaatioiden välillä, mikä tarkoittaa 
erilaisia tapoja kommunikoida, erilaisia projektin johtamismenetelmiä, organisatorisia 
eroja jne. Lisähaastetta tuo myös se, että globaalissa markkinataloudessa yrityksen on 
uudistuttava jatkuvasti sekä sisällöllisesti että menetelmien tasolla, ja näin ollen 
pystyttävä hyödyntämään olemassa olevaa osaamiskapasiteettiaan tehokkaammin.  
Osaamisen siirtämiseen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös haasteita tai uhkia, joiden 
tiedostaminen ja hallinta ovat avainasemassa CT-projektia suunniteltaessa. Syyt CT-
projektiin ovat moninaiset ja sen läpiviennillä on usein merkittävä vaikutus yrityksen 
toimintaan ja toimintaympäristöön. Usein yritysmaailmassa unohdetaan se tosiasia, että 
osaamisen siirtoprojekti ei ole vain yksi projekti muiden joukossa, vaan se sisältää 
monia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat työntekijöihin, työympäristöön ja kustannuksiin 
yrityksissä. Myös yrityksen liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus projektin rinnalla asettaa 
lisähaasteita projektin suunnittelulle ja toteutukselle.  
Kartoitettaessa osaamiseen vaikuttavia tekijöitä on helppo huomata, että monilla 
yrityksillä ei ole usein riittävästi valmiuksia kartoittaa tulevan CT-prosessin 
suunnitteluun tarvittavia tietoja. Vaikka tarjolla olevien siirtomenetelmien ja 
toimintatapojen kirjo on kattava, on yrityksen usein hankala kartoittaa omat CT-
prosessitarpeet ja siirtomenetelmät, ja näin ollen valita itselleen sopiva menettelytapa 
asioiden läpiviemiseen.  
Tässä työssä on pyritty vastaamaan näihin haasteisiin, joita tulee esiin CT-projektin 
suunnittelutarpeiden kartoittamisessa ja niiden menetelmien valintaprosessissa, joilla 
saavutetaan onnistunut CT-projekti. Nykyiset olevat CT-prosessin suunnittelun tueksi 
kehitetyt mallit eivät huomioi tarpeeksi olemassa olevan osaamiskapasiteetin 
hyödyntämistä eivätkä monikulttuurisnäkökulmaa. 
Työssä esitetty H-CCT-menetelmä pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Sen tavoitteena 
on pienentää yrityksen riskiä valita osaamisen siirtoprojektiin sopimattomat CT-
strategia, -menetelmät ja –prosessit, sekä sitouttaa yrityksen henkilöstö muutokseen. H-
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CCT-menetelmällä pyritään myös ennakoimaan koko henkilöstön (projekti, siirto sekä 
tuleva henkilöstö) mahdollinen osaaminen ja koulutustarve projektia ajatellen sekä 
tunnistaa kulttuuri- ja organisaatioerot, jotka usein ovat haasteita siirron onnistumiselle.  
H-CCT-menetelmässä otetaan huomioon myös organisaatioiden vaatimukset siirrolle, 
mutta toisaalta myös siirron vaatimukset organisaatioille. Tällainen lähestymistapa 
antaa monipuolisemman näkökulman CT-projektin menetelmien vaatimuksiin ja itse 
projektin läpivientiin. Menetelmässä keskitytään havainnoimaan siirrettävän osaamisen 
ja työprosessin kriittisiä toimintoja sekä niihin liittyviä haasteita ja ongelmia. 
Menetelmässä ei keskitytä havainnoimaan ainoastaan yleisellä tasolla yrityksessä 
tapahtuvia prosesseja, vaan siinä keskitytään myös yrityksen toimintaympäristön 
(käyttäjät, tehtävät, laitteet ja fyysinen sekä sosiaalinen ympäristö) analysoimiseen ja 
näiden vaikutukseen osaamisen siirrossa. Tällaisen tarkastelun etuna on se, että sen 
avulla yritys voi parantaa ja tehostaa siirrettävää työprosessia ja yrityksen viestintää 
sekä saada aikaan kokonaisnäkemys omasta liiketoiminnastaan.  
H-CCT-menetelmällä pyritään myös ennaltaehkäisemään siirtoprosessissa ilmeneviä 
riskejä, kuten aikataulutus, koulutus ja viestintä. Ennaltaehkäisyn etuna on se, että 
projektissa pystytään ennakoimaan aikatauluviiveet, informaatiokatkokset ja väärin 
arvioidut tai puutteelliset resurssit, joista seuraa yleensä ylimääräisiä kustannuksia.  
H-CCT-menetelmän hyötyinä voidaan pitää myös muun muassa sitä, että hankkeen 
kannalta keskeiset henkilöt saavat kattavan kuvan siirrettävästä osaamisesta ja sen 
haasteista, toimintaan tarvittavien muutosten määrästä ja laajuudesta sekä riskeistä 
projektin läpiviennin aikana.  Tällainen menettelytapa sitouttaa yrityksen henkilöstön 
paremmin muutosprosessiin ja antaa paremman kuvan tulevasta.  Menetelmän etuna on 
myös se, että sen perusteella voidaan arvioida projektin toteuttamismielekkyyttä ja 
kustannussäästöjä todellisemmalta pohjalta ja kysyä ”Päästäänkö CT-projektilla siihen, 
mihin pyrittiin?”. 
H-CCT-menetelmän avulla pystytään myös kartoittamaan yrityksen työntekijöiden 
projektiin liittyvä osaaminen sekä muu osaaminen, joka ei suoranaisesti liity 
siirrettävään prosessiin. Työntekijän kokonaisvaltaisen kompetenssin kartoitus 
edesauttaa yrityksen mahdollisuutta hyödyntää kyseisen työntekijän osaamista 
nykyisessä, että tulevassa liiketoiminnassa.   
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H-CCT-menetelmä sisältää kolme eri vaihetta, jotka on esitetty kuvassa 1.   
 
Kuva 1. Kolmevaiheinen H-CCT-menetelmä 
 
Toimintoanalyysin tehtävänä on siirrettävien kriittisten toimintojen ja niihin liittyvän 
osaamisen tunnistaminen yrityksen nykyisessä toimintamallissa. Analyysillä pyritään 
ensisijaisesti kartoittamaan nykyiset toiminnot, niihin liittyvä osaaminen, sekä 
mahdolliset toimintojen ongelmakohdat. Toimintoanalyysi suoritetaan haastattelemalla 
projektiorganisaatiota ja projektiin liittyviä työntekijöitä (nykyinen ja uusi organisaatio).   
Toimintaympäristöanalyysillä pyritään hahmottamaan CT-prosessiin osallistuvan 
työntekijän työrutiineita, kuten käytännön tiedonkulku. Analyysin avulla voidaan 
todentaa myös mm. kasaantuneet päällekkäiset vastuut ja organisaatioiden kulttuurierot.  
Riskianalyysin avulla pyritään tunnistamaan ja luokittelemaan ne riskit, joita ilmenee 
yrityksen nykyisissä toimintatavoissa ja ne mahdolliset riskit, jotka aiheutuvat itse CT-
projektin läpiviennistä. Vaiheiden yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty luvussa 6.2. 
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2 Työn tausta ja tavoitteet 
Tässä luvussa esitellään lyhyesti ne syyt, jota johtivat uuden menetelmän kehittämiseen. 
Luvussa esitellään myös tavoitteet ja haasteet, jotka pyrittiin ratkaisemaan kehitettävällä 
menetelmällä. 
2.1 Työn lähtökohta 
Ajatus parantaa yritysten valmiuksia osaamisen siirtoprojektin (Competence Transfer, 
CT) suunnitteluprosessin läpiviemiseksi sai alkunsa työskennellessäni CT-projektissa 
noin puolentoista vuoden ajan. Osaamisen siirrolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämistä toiselle osapuolelle ja/tai organisaatiolle. 
Toimin projektissa oman osaamisalueeni koulutusmateriaalin tekijänä, kouluttajana ja 
myöhemmin niin sanottuna ’help deskinä’ puolalaisille ja suomalaisille kollegoilleni.  
Projektissa osaaminen siirrettiin osa-alue kerrallaan uudelle organisaatiolle Puolaan. 
Siirtoprosessi ei kuitenkaan sujunut hyvin ja sai aikaan paljon tarpeetonta stressiä, 
turhautumista, kiirettä ja kommunikaatio-ongelmia. Myös motivaatio hiipui ennen niin 
vireässä ja innovatiivisessa työyhteisössä. Projektin edetessä sain paljon informaatiota ja 
palautetta niin suomalaisilta kuin puolalaisilta työtoveriltani projektin vaikutuksista 
työyhteisöön, työmotivaatioon ja innovaatioon.  
Työyhteisön ongelmien inspiroimana syntyi tämän työn aihe. Työn lähtökohtana oli 
löytää ratkaisuja siihen, miten projekti olisi voitu viedä eteenpäin onnistuneemmin. 
Olisiko paremmalla valmistelulla saatu aikaan hallitumpi ja osapuolia tyydyttävämpi 
osaamisen siirto? Olisiko alaiskouluttamiseen ja -taitoihin osattu keskittyä paremmin, 
jos olisi ymmärretty sen tarpeellisuus? 
2.2 Tavoite 
Osaamisen siirto on monille organisaatioille ajankohtainen haaste. Erityisen haastavaksi 
sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisten 
organisaatioiden välillä. Nykyiset CT-prosessin suunnittelun tueksi kehitetyt mallit eivät 
huomioi tarpeeksi tätä monikulttuurisnäkökulmaa. Nykyisten mallien puutteena on 
myös kyvyttömyys tunnistaa ja hyödyntää jo olemassa olevaa työntekijöiden 
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kompetenssia. Näiden edellä mainittujen epäkohtien innoittamana, työn tarkoituksena 
oli kehittää ”ihmisläheisempi”, erityisesti monikulttuurisnäkökulmat ja olemassa olevan 
kompetenssikapasiteetin huomioonottava menetelmä CT-projektissa vaadittavien 
toimintatapojen ja -menetelmien kartoittamisen tueksi käyttäen apuna C-CEI 
menetelmän rakennetta.  
Työn tavoitteena oli myös tutkia CT-projektin vaiheita, jotta kehitettävä menetelmä 
vastaisi sen tarpeita kaikilla osa-alueilla. Vaiheiden analysoinnissa hyödynnettiin myös 
työn tekijän omakohtaista CT-projektikokemusta sekä CT-projekteissa olleiden 
työntekijöiden projektikokemusta.  
Työn tarkoituksena oli myös pyrkiä profiloimaan ne menetelmällä saavutetut edut, jotka 
olisi saavutettu, jos työorganisaatio olisi valmistautunut projektiin työssä kehitetyn 
menetelmän avulla.  
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3 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen strategia ja 
menetelmävalinnat 
Aluksi tässä luvussa esitetään lyhyesti teoriaa konstruktiivisesta tutkimusotteesta. Tässä 
luvussa esitellään myös työssä käytetyn kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankinnan 
strategiat.  
3.1 Konstruktiivinen tutkimus(ote) 
Työssä kehitettiin asetelma eli konstruktiivinen tutkimus(ote), jonka avulla aikaan 
saatiin C-CEI -menetelmää soveltava uusi Human-Centered Competence Transfer -
menetelmä. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on olemassa olevan käytännön 
ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio eli ratkaisu. Se on tavoitteiltaan selvästi 
normatiivista eli ohjeita tuottavaa ja lähtökohdiltaan johtamiseen liittyvien 
ongelmanratkaisumenetelmien kehittämistä (Olkkonen 1994, 76). Konstruktiivisessa 
tutkimusotteessa luovuus ja innovatiivisuus ovat ongelmanratkaisumenetelmän 
konstruoinnin lähteinä ja sen heuristisuus ilmenee ratkaisun askeleittain tapahtuvana 
kehittämisenä ja koetteluna. 
Konstruktiivisella tutkimusotteella on empirian eli kokemuksen kautta kiinteä kytkentä 
käytäntöön. Esimerkkitapauksen (case) käyttö on tyypillistä tutkimukselle. 
Konstruktion rakentamisessa on tärkeää sitoa se aikaisempaan teoriaan, mikä on yksi 
keskeinen ero pohdittaessa konstruktiivisen tutkimuksen ja konsultoinnin välistä 
rajapintaa.  
Työssä pyrittiin myös holistiseen otteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että työn edetessä 
pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman kattava ymmärrys tutkittavasta asiasta. 
3.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eli tässä 
tapauksessa CT-projektia ja sen luonnetta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada 
kokonaisvaltaisempi kuva ja syvempi käsitys CT-projektin eri vaiheista. 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä on mm. se, että se ei sisällä hypoteeseja.  
Siinä pyritään etenemään ilman ennakko-odotuksia aineiston pohjalta. Harvoin 
kuitenkaan ennakko-odotuksista päästään kokonaan, joten ne olisi hyvä kirjata ns. 
ennakko-oletuksiksi. (Eskola & Suoranta 2005, 19–20) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoria on mukana keinona ja päämääränä. Keinona 
teoria auttaa tutkimuksen tekemisessä ja päämääränä se pyrkii kehittämään teoriaa 
edelleen. Keinona tutkimusmenetelmä tarvitsee tausta- ja tutkimusteoriaa, joiden 
tarkoituksena on auttaa muodostamaan tutkimuskysymykset ja sen, mitä aineistosta 
etsitään (tutkimusteoria) sekä vertaamaan aineistoa taustoja vasten (taustateoria). Teoria 
voi olla laadullisessa tutkimuksessa myös päämääränä. Tämä tulee esiin silloin, kun 
tehdään induktiivista päättelyä aineiston pohjalta eli edetään yksittäisistä havainnoista 
yleiseen. Tällöin pyrkimyksenä on luoda uutta teoreettista tietoa. (Eskola & Suoranta 
2005, 81–83) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoria on selkeästi päämäärä. Siinä suoritetaan 
laadulliselle analyysille tyypillistä induktiivista päättelyä, jossa pyritään tekemään 
yleistyksiä ja päätelmiä aineistosta nousevien seikkojen perusteella. Aineistoa pyritään 
tarkastelemaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti nostaen siitä esiin merkityksellisiä 
teemoja.  
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään yleensä harkinnanvaraista otantaa. Tutkittavia 
yksiköitä ei valita kovin suurta määrää ja niitä tutkitaan perusteellisesti, jolloin tärkeää 
on aineiston laatu. Aineiston koolla on silti myös merkitystä, aineiston tulisi olla kattava 
suhteessa siihen, millaista analyysia ja tulkintaa siitä aiotaan tehdä. Aineisto pyritään 
valitsemaan tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen. (Eskola & Suoranta 
2005, 18, 60–61) 
Jotta C-CEI -menetelmää voidaan soveltaa uuden menetelmän kehittämisessä, on CT-
projektin luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ymmärrettävä. Koska työn 
tarkoituksena oli kehittää uusi menetelmä, CT-prosessiin vaikuttavia asioita ja syitä 
osaamisen siirtoon selvitettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän avulla.  
Työssä tutustuttiin myös CT-prosessiin ja siihen liittyvistä ilmiöistä kertovaan 
kirjallisuuteen, työmenetelmiin ja tutkimuksiin. Menetelmän kehittämisen pohjaksi 
pyrittiin luomaan ’uutta teoreettista tietoa’, jotka ovat tunnusomaisia kaikille eri CT-
projektin vaiheille. Esimerkkinä tällaisesta on tiedon etsintä kansainvälisistä 
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työympäristöistä ja projektityöskentelytavoista sekä tiedon sovellus CT-prosessiin. 
Tilastolliseen yleistämiseen tässä työssä ei pyritty. 
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4 Competence Transfer 
Tässä luvussa kerrotaan, mitä tarkoitetaan osaamisen siirtämisellä ja pureudutaan niihin 
syihin, jotka johtavat yrityksissä CT-projektiin. Tässä luvussa käsitellään myös niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat oleellisesti projektin läpivientiin ja sitä kautta sen 
suunnitteluun ja onnistumiseen.  
4.1 Syyt ja taustat osaamisen siirtoon 
Globalisaatio ja sen myötä kilpailun kiristyminen markkinoilla ovat omalta osaltaan 
vaikuttaneet niihin syihin, miksi osaamisen siirtoa yrityksissä suoritetaan. Globalisaatio 
edellyttää yrityksiltä tehokkaampaa erikoistumista ja sitä kautta vahvaa verkostoitumista 
eri tuottajien kanssa. Kiristyvän kilpailutilanteen takia yritykset sijoittavat toimintojaan 
sinne, missä ne ovat kilpailukyvyn kannalta edullisia. Kansainvälinen benchmarking eli 
vertailuanalyysi, joka tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, on 
myös lisännyt yritysten paineita leikata kustannuksia ja olla entistä tehokkaampia. 
(Palvelut 2020 2008) 
Yhteistyöstä, innovatiivisuudesta ja kustannustehokkuudesta on siis tullut yritysten 
kilpailuvaltteja, jotka ruokkivat globalisaatiota ja sen myötä syitä, jotka johtavat 
osaamisen siirtämiseen yrityksissä kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.  
Työvoiman lisätarve on monesti suurin syy esimerkiksi ICT-alalla osaamisen siirtoon. 
Usein olemassa olevan toimipaikan rekrytointimahdollisuudet eivät ole riittävät. 
Osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla tarpeeksi tai yksinkertaisesti markkinoilla ei ole 
tarpeeksi työntekijöitä, joita voidaan kouluttaa tehtävään. Tämä tarkoittaa 
kilpailumielessä sitä, että toimipiste ei pysty kasvamaan riittävän nopeasti markkinoiden 
tarpeita ajatellen. Tällaisessa tapauksessa osaamisen siirto voi tapahtua joko yhden 
maan sisällä tai eri maissa sijaitsevien toimipisteiden välillä. (Jaakkola, Henno & Linna 
2010) 
Toinen syy, joka johtaa osaamisen siirtoon on toimintojen tehostaminen toimintoja 
keskittämällä. Joissakin tapauksissa myös toimipisteiden määrää halutaan karsia 
toiminnan yleisen tehokkuuden nimissä. Silloin yleensä poistuvien toimipisteiden 
osaaminen siirretään päätoimipaikoille. (Jaakkola, Henno & Linna 2010) 
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Tällaisia osaamisen keskittämisiä on nähty paljon viime aikoina Suomenkin 
markkinoilla. Esimerkkinä Taloussanomien pörssitiedote 1.9.2010. 
”Lehdistötiedote 1.9.2010 9:50 
Sanoma-konserni keskittää tietotekniikkapalvelujaan. Järjestely kattaa tietyiltä 
osin konsernin kaikki Suomen toiminnot sekä optiona osan Baltian toiminnoista. 
– - – - –  
Suomen mittakaavassa merkittävä järjestely toteuttaa Sanoman strategiaa 
jatkuvasti kehittää organisaatiota sekä hakea kustannussäästöjä ja synergiaetuja eri toiminnoista. 
"Tietotekniikkapalvelujen keskittäminen maatasolla paitsi tehostaa ja 
yhdenmukaistaa toimintatapojamme, myös tekee jaettujen palvelujen tuottamisen 
mahdolliseksi", sanoo Sanoman tietohallintojohtaja Päivi Hokkanen” (Taloussanomat 2010) 
Kolmas syy osaamisen siirtoon, joka on monesti edellisenkin syyn takana, on 
kustannusten optimointi kilpailukyvyn tehostamiseksi. Selvimmin tämä syy näkyy, kun 
karsitaan kustannuksia siirtämällä osa tehtävistä halvemman kustannustason maihin tai 
ulkoistamalla tehtävät alihankkijalle tai vuokratyövoima- palveluyrityksille.  
4.2 Osaamisen siirtäminen 
Siirrettävä osaaminen eli kompetenssi jaotellaan kahteen eri osa-alueeseen; 
organisaatio-osaamiseen sekä henkilökohtaisten tietojen ja taitojen siirtämiseen. 
(Koskinen & Pihlanto 2006) 
Organisaatio-osaamisella tarkoitetaan organisaation toimintatapoihin, sääntöihin, 
yhteisösuhteisiin ja arvoihin liittyvää osaamista. Organisaatio-osaamiseen liittyy myös 
kiinteästi yhteisöllisyys: tehtävätiimi ja yksilö muodostavat osaamisen, osaaminen ei 
siis muodostu pelkästään yksilötasolla. Tämän osaamisen siirto ei aina ole selkeää tai 
välttämätöntä, jos vastaanottava organisaatio on täysin erilainen esim. eri kansallisuutta. 
Tiedon siirto voi johtaa konflikteihin ja väärinkäsityksiin, jos se ei ole perusteltua ja 
siirtoa ei ole suunniteltu huolella. 
Henkilökohtaisella osaamisella puolestaan tarkoitetaan yksilön omaa koulutusta ja 
työkokemusta tai työtehtävää. Oman osaamisen siirrossa ei aina ole helppoa erottaa oma 
työtehtävä ja omat toimintatavat organisaation toimintatavoista. Monesti ongelmia 
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tuottaa myös se, että työtehtävä on osa suurempaa prosessia, jonka osa-alueet ovat 
epäselviä siirtoa vastaanottavalle.  
Kuvassa 2 on esitetty osaamisen siirtämisen erilaisia tapoja. Siirtomenetelmät 
vaihtelevat siis suuresti sen mukaan siirretäänkö organisatorista vai henkilöosaamista.  
(Valtiokonttori 2007) 
 
Kuva 2. Osaamisen siirtomenetelmät suhteessa siirrettävän tiedon muotoon ja siirtämiseen 
osallistuviin henkilöihin (Okkonen 2006) 
 
CT-prosessissa pyritään siirtämään kaikki organisaatiossa oleva tieto, joka liittyy 
siirrettävään työprosessiin sekä henkilötason tieto, joka oleellisesti liittyy siirrettävään 
työtehtävään. Kaikkia siirrettäviä asioita ei välttämättä kuitenkaan pystytä tunnistamaan 
eikä välttämättä siirtämään vaikka olisi tunnistettukin.  
Monesti siirretään myös asioita, joita ei ole välttämätöntä ja joka on jopa haitallista 
siirtää uuden toimivan yksikön tai yksilön sekä yrityksen strategian kannalta ajateltaessa 
(Koskinen & Pihlanto 2006). Tämän takia oikean siirrettävän osaamisen kartoittaminen 
on tärkeää. Myös osaamisen siirtämismenetelmän valinta ei ole välttämättä aivan 
yksinkertaista. Tämän vuoksi kumpikin osa-alue olisi tarpeellista tehdä tavoitteellisesti. 
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Kunkin organisaation lähestyminen tiedon siirtämiseen ja kartoittamiseen on 
omanlaisensa, eikä sitä tämän vuoksi tulisi tehdä liian kapeasti esimerkiksi 
keskittymällä ainoastaan tietojärjestelmiin. (Okkonen 2006)  
4.3 Haastattelut 
Uuden menetelmän kehitystyö aloitettiin kartoittamalla ne avaintekijät, joita tarvitaan 
onnistuneen CT-projektin läpiviemiseksi. Haastattelemalla CT-prosessiin osallistuneilta 
eri sidosryhmiä (projektipäälliköt, esimiehet, alaiset (projektityöntekijä)) saatiin 
kerättyä tutkimuksen empiirinen aineisto. Haasteltavien valinnassa pyrittiin 
mahdollisimman kattavaan otokseen projektissa toimineista henkilöistä. Haastattelun 
otos oli pieni, mutta riitti antamaan kuvan ongelmakohdista. Haastateltavien CT-
projektikokemukset olivat joko kansallisia ja/tai kansainvälisiä. Haastatteluilla 
selvitettiin haastateltujen näkemyksiä CT-prosessin johtamisen ja prosessin läpiviennin 
nykytilasta. Haastateltavien annettiin myös esittää omia kehittämisideoitaan siitä, miten 
CT-prosessia voitaisiin kehittää. 
Haastatteluissa haastateltaville esitettiin seuraavanlaisia kysymyksiä: 
1. Millaisia syitä yleisesti ottaen yrityksellä on osaamisen siirtoon (Competence Transfer, CT)? 
2. Mitä tekijöitä/näkökulmia (organisaatio, kulttuuri, prosessit ym.) tulisi mielestäsi huomioida 
CT:n suunnittelussa. Miksi? 
3. Millaisia riskejä ja haasteita näet CT-projektin läpiviennissä? 
4. Mikä niistä on ollut mielestäsi haastavin? 
5. Minkä tyyppisissä CT-projekteissa olet ollut mukana? (Ulkoinen CT, sisäinen CT, suunnittelu 
ym.) 
6. Mitä toivoisit CT-projektin/prosessin suunnittelijan ottavan huomioon suunnitellessaan 
prosessia, kun mietitään sitä sinun asemastasi (esimies, työntekijä, projektipäällikkö)? 
7. Mitä koulutusta sait projektia varten? 
8. Oliko siitä hyötyä? Koitko, että olisit tai joku muu projektissa olisi tarvinnut lisää tai muunlaista 
koulutusta tai ohjeita? 
9. Vapaa sana 
 
Tutkimuksen perusteella onnistuneen CT-projektin avaintekijöiksi osoittautuivat yritys- 
ja organisaatiokulttuuri, kansainväliset työympäristöt, työntekijöiden osaaminen ja 
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alaistaidot, toimintamallit ja -prosessit, vastuun siirto projektissa, riskit sekä 
muutoksen hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa. 
Haastatteluista kävi selvästi ilmi esimiehen ja alaisen eriävät näkemykset siirron 
suorittamisesta ja siirron syistä. Esimiehille oli annettu jonkinasteista koulutusta, mutta 
alaisille ei. Alaiset katsoivat, että he olisivat tarvinneet koulutusta siirron 
suorittamiseen. Esimiesasemassa olevat näkivät siirron laajemmin ja ymmärsivät 
muutkin kuin kustannussäästöihin perustuvat perustelut siirroille. Alaiset taas olivat 
paremmin perillä kulttuureiden ja organisaation vaikutuksista siirtoon. Alaisille riskit 
liittyivät osaamisen siirtoon, kun taas esimiehille aikatauluihin ja 
liiketoimintaprosesseihin. Alaiset ottivat herkemmin kantaa vastuunsiirtämiseen ja 
toimintaympäristön toimimiseen sekä kommunikaatio-ongelmiin. Osa 
haastateltavista katsoi, että nykyinen osaamisprosessi oli huonosti kuvattu, mikä 
aiheutti ongelmia omassa ja vastaanottavassa organisaatiossa. Myös osa haastateltavista 
oli sitä mieltä, että huonosti johdettu osaamisen siirto oli aiheuttanut motivaation 
puutetta ja osan työtekijöiden irtisanoutumisista prosessin aikana.  
4.4 CT-prosessin läpiviennin suunnittelussa huomioitavat tekijät 
Moni tekijä vaikuttaa CT-prosessin läpivientiin ja sitä kautta sen suunnitteluun. 
Seuraavissa aliluvuissa on esitelty tekijöitä, jotka muun muassa Tsalapatas et al. ovat 
Know-how Transfer Methodologies- artikkelissaan (Tsalapatas, Hariklia & Stav, John 
B. Engh, Erik 2007) maininneet tärkeäksi osaksi osaamisen siirron suorittamista. Näitä 
ovat mm. kulttuuri- ja osaamiserot, prosessit, organisaatiot ja pedagogiset taidot. 
Tekijöitä on täydennetty haastatteluaineiston ja muiden siirtomenetelmien perusteella 
sekä työn tekijän omista kokemuksista.  
4.4.1 Organisaatiot sekä yritys- ja organisaatiokulttuuri 
”Organisaatio on paikka missä ihmiset työskentelevät yhdessä, työyhteisö.” 
(Sydänmaanlakka 2004, 232) 
Maailmassa on monenlaisia yrityksiä, organisaatioita ja niiden toimintakulttuureja. Niitä 
erottaa toisistaan organisaatiokulttuurin lisäksi organisaatiorakenteiden erilaiset 
ulottuvuudet eli tapa toimia, johtaa ja tehdä työtä. Lämsän ja Hautalan mukaan nämä 
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ulottuvuudet on jaoteltu viiteen eri osioon; työnjako, ohjaus- ja valvontaketju, 
valvontajännite, keskittämisen ja hajauttamisen aste sekä muodollisuuden aste (Lämsä 
& Hautala 2004). 
Työn jaolla tarkoitetaan organisaatiossa niitä ratkaisuja, jotka määrittelevät miten työ 
on jaettu eri osatehtäviin yrityksissä, esim. myynti, markkinointi, tuotanto, logistiikka. 
Se kertoo myös sen, mitä yksilön edellytetään tekevän omassa työssään. Onko työ 
pitkälle erikoistunutta yksinkertaista liukuhihnatyötä vai vaatiiko se moniosaamista, 
jolloin työntekijän oletetaan osaavaan monta erilaista työtä. (Lämsä & Hautala 2004) 
Moni ”vanhan ajan” tehdastyö Suomessa oli yksinkertaista liukuhihnatyötä. Tämän 
päivän globaali markkinatalous vaatii kuitenkin yrityksiltämme moniosaajia, koska 
osaltaan jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa työtä tehdään yhteisöissä. Toiminta on usein 
projektimuotoista, ja tehtävät vaihtelevat paitsi projektien välillä, myös yhden hankkeen 
sisällä tehtävästä toiseen. Työn jako muuttuu ja tämän vuoksi uusia taitoja on opeteltava 
läpi työuran. (Malone 2010) 
Työn jakoperusteet ovat usein hyvin organisaatio- ja kulttuurisidonnaisia ja ne 
vaikuttavat paljon siihen, miten uusi prosessi ja sen työnjako saadaan istutettua uuteen 
organisaatioon. 
Ohjaus- ja valvontaketjulla tarkoitetaan niitä periaatteita, jotka kertovat kuka vastaa ja 
kenelle organisaatiossa. Se sisältää kunkin työntekijän aseman tuomat oikeudet ja 
velvollisuudet työtä tehdessä.  (Lämsä & Hautala 2004)  
Tämä organisaatiotekijä ja sen vaikutukset CT-projektin onnistumiseen ovat 
suurimmillaan silloin, kun osaamisen siirtoa tehdään kansainvälisessä organisaatiossa 
tai toiseen organisaatioon, jolla on eri kulttuuritausta.  
Valvontajännite kertoo siitä, montako alaista kullakin esimiehellä on. Suurien 
valvontajännitteen omaavassa yrityksessä esimiehellä on monta alaista, kun taas pienen 
valvontajännitteen omaavassa vain muutamia. Suuri jännite tarkoittaa yleensä 
organisaatiomuotoa, jossa on vähän hierarkiaportaita. (Lämsä & Hautala 2004)  
Keskittämisessä ja hajauttamisessa on taas kyse vallan jaosta. Joissakin 
organisaatioissa ylin johto tekee kaikki ratkaisut, joissakin puolestaan on päätöksen teko 
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hajautettu hyvin alas organisaatiota. Ensimmäistä organisaatiomallia kutsutaan 
keskitetyksi ja jälkimmäistä mallia hajautetuksi. (Lämsä & Hautala 2004)  
Tänä päivänä yritysten toimintamallit kehittyvät teollistuneissa maissa entistä 
hajautetummiksi organisaatioiksi. Kun tehtävät kehittyvät yksilöllisistä yhteisöllisiksi, 
rutiininomaisista vaihteleviksi ja konkreettisista abstrakteiksi, muuttuvat myös niiden 
johtamistavat. Päätöksentekoa hajautetaan siten organisaation kaikille tasoille ja 
osastoille. (Malone 2010)  
Jotta voidaan suunnitella parhaiten tiedonkulku CT-projektissa, osaamisen siirron 
kohteena olevan organisaation valvontajännitteen sekä hajauttamisen tai keskittämisen 
laadusta on hyvä olla tietoinen. Väärinkäsityksiä voi tulla etenkin, jos oletetaan näiden 
organisaatiorakenteiden olevan aina samanlaisia.  Oletus aiheuttaa usein tarpeetonta 
kitkaa ja tietokatkoksia, jotka viivyttävät ja vaikeuttavat CT-projektin onnistumista. 
Organisaation muodollisuusaste viittaa siihen, missä määrin organisaatiossa oletetaan 
noudatettavan kirjallisia ja kirjoittamattomia sääntöjä ja määräyksiä. Mikäli organisaatio 
on kovin muodollinen, kullakin työntekijällä on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa 
siihen, mitä hän tekee, miten ja milloin hän työnsä tekee. Tähän vaikuttaa yleensä paljon 
kansalliset kulttuurierot. Suomessa muodollisuusaste on kansan keskuudessa jo ihan 
erilainen verrattuna esim. Aasian maihin. (Lämsä & Hautala 2004)  
Muodollisuusaste on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa CT:n viestintää ja viestintä 
kanavia sekä kanavia, joiden kautta osaamista siirretään.  
Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan määrätyn ihmisyhteisön tapaa ajatella ja toimia. 
Niihin liittyy olennaisesti yrityksen ja sen työntekijöiden arvot, normit, tabut ja erilaiset 
roolit (Juuti 2006). Arvot määrittelevät sen, mitä yhteisesti pidetään tärkeänä ja 
tavoiteltuna. Normit antavat työyhteisön jäsenille mallin tai ohjeita siitä, mikä on 
työyhteisössä sopivaa käyttäytymistä ja mikä ei. Se luo myös ihmisten välille 
yhteistoimintaa. Tabut ovat taas niitä asioita ja ilmiöitä, joita ei ”ääneen” saa sanoa. 
Huumori, politiikka ja uskonto sisältävät paljon erilaisia tabuja kaikissa kulttuureissa. 
(Lämsä & Hautala 2004) 
Roolit ovat tässä yhteydessä erilaisia käyttäytymismalleja. Esimerkiksi esimiehen 
odotetaan käyttäytyvän tietyllä tavalla. Organisaatiokulttuureihin saattaa kuulua myös 
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ns. sankarit, kuten meidän suomalaisten tuntema talousvaikuttaja Jorma Ollila (Lämsä 
& Hautala 2004). Hänen ollessaan Nokian toimitusjohtajana vuosina 1992–2006 yhtiö 
nousi mitään sanomattomasta firmasta maailman johtavaksi ja suurimmaksi 
matkapuhelinyhtiöksi.  
Organisaatiokulttuurit voidaan jaotella seuraavanlaisiksi kokonaisuuksiksi (Peltonen 
2007): 
Klaanikulttuurissa toimitaan joustavasti. Organisaatio on keskittynyt yhtenäisyyden ja 
identiteetin ylläpitämiseen. Yhteisöllisyys ja toisten palveleminen ovat keskeisiä arvoja.  
Hierarkiakulttuuri yhdistää sisäisen yhtenäisyyden ja sisäisen vakauden tavoittelun. 
Adhokratia panostaa organisaation ja ympäristön kohtaamisiin eri yhteyksissä. Latinan 
ad hoc tarkoittaa tilapäistä, tarkoitukseen sopivaa. Adhokratialla tarkoitetaan 
johtamistapaa, joka korostaa joustavia projektimaisia rakenteita ja tiimityötä. 
Markkinakulttuuri keskittyy menestymään suhteessa ulkoisiin kilpailijoihin. Sisäisesti 
markkinakulttuuri korostaa tuloksellisuutta, päämääriä ja voittajien palkitsemista. 
Yritysjohto voi yrittää vaikuttaa organisaatiokulttuuriin myös eri tavoin. Seuraavassa on 
esitelty viisi eri mahdollista tapaa vaikuttaa organisaatiokulttuuriin (Peltonen 2007): 
– Organisaation arvojen tiivistäminen naseviin lausahduksiin (Nokian “Connecting people”, 
Giganttin ”Se nyt vaan on niin tyhmää maksaa liikaa”). 
– Rituaalien ja seremonioiden korostaminen (yrityksen juhlat) 
– Organisaatiolle ominaisen kielen käyttäminen (slangit) 
– Yrityksen historiaa koskevien sankaritarinoiden kertominen (Nokian ensimmäinen GSM puhelu 
Tampereella) 
– Arvojen virallinen luettelointi esimerkiksi ydinarvojen luetteloksi 
Edellä mainitut organisaatioiden ulottuvuudet ja erilaisten organisaatioiden kulttuurit 
vaikuttavat oleellisesti osaamisen siirtämiseen. Monesti työn erilaiset tavat toimia, 
johtaa ja tehdä työtä aiheuttavat konflikteja CT-projektin aikana, jos osaamisen 
siirtäjillä ei ole kunnon tietoa organisaatiosta, jolle osaaminen siirretään. Eri kulttuurien 
analysointiin on kehitetty useita eri malleja, joista tunnetuimmat ovat kehittäneet Lewis 
(Lewis 2005) ja Hofstede (Hofstede&Hofstede 2004).  
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Erään haastateltavan näkemys oppimisnopeuteen vaikuttavista tekijöistä: 
”Oppimisnopeuteen tuntuu vaikuttavan hyvin paljon kokemus ja se, onko koulutettavilla henkilöillä esim. saman 
yrityskulttuurin tausta. Useimmissa tapauksissa oppimisnopeus yliarvioidaan, mutta olen ollut mukana myös 
projektissa, jossa osaaminen siirtyi selvästi oletettua nopeammin. Tässä ennakoitua paremmin tapahtuneessa CT:ssä 
pääsyy oli varmasti se, että uudella tiimillä oli pitkä kokemus saman firman palveluksessa samankaltaisissa 
projekteissa. Lisäksi koulutus oli laadultaan hyvää, ja uusi tiimi otettiin heti mukaan päätöksentekoon yms. (Siirto oli 
yhden maan sisällä uudelle paikkakunnalle. Lisäksi työtä tehtiin jo valmiiksi useammalla eri paikkakunnalla, joten 
”etätiimiläisiin” oli totuttu.)” (Osastopäällikkö) 
4.4.2 Kansainväliset työympäristöt 
Moni yritys on tänä päivänä laajentunut eri maihin ja sisältää erilaisten yrityskulttuurien 
lisäksi kansallisia piirteitä, jotka vaikuttavat CT-projektin onnistumiseen. Kulttuurierot 
monikulttuurisissa tiimeissä voivat aiheuttaa monia viestintäongelmia ja sitä kautta 
väärinkäsityksiä. Suomalaiset ovat yleisesti ottaen hyvin suoria kommunikoinnissaan. 
Saksalaiset taas ovat ystävällisiä ja suoria henkilökohtaisissa suhteissaan, mutta 
kohteliaita ammattiasioissa. (Mikluha 1998)  
Tällainen erilainen kommunikointikäyttäytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia CT-
projektissa. Saksalaiset mahdollisesti loukkaantuvat suomalaisten suoruudesta.  
Saksalaisten keskuudessa suomalaisen esimiehen tyly viesti työn toimimattomuudesta ja 
tavaran toimitusten hitaudesta saatetaan kokea hyvinkin negatiivisena asiana, ei 
rakentavana asiana. Suomalaisen suoruus voi aiheuttaa myös ongelmia kiinalaisten 
kanssa toimiessa. Kiinalaisen mielestä kasvojensa menettäminen suorien moitteiden 
yhteydessä on pahinta, mitä ulkomaalainen voi tehdä. Kasvojen menettämisen pelko 
yleensä aiheuttaa myös sen, että kiinalainen vähättelee asiaa, kun asiat menevät pieleen, 
eikä kerro suoraan totuutta. (Mäkilouko 2003) 
On hyvä tuntea kunkin kansallisuuden ominaispiirteet, kun suunnittelee työn siirtoa. 
Moni asia voi tarkoittaa eri asioita eri kulttuureissa. Myös omien kansallispiirteiden 
tuntemus on eduksi luotaessa kulttuurien välistä luottamusta. Tietoisuus oman ja toisen 
kulttuurin eroista ja se, että pystyy tunnistamaan nämä erot, on ensimmäisiä askelia 
kohti yhteisymmärtämystä kulttuurien välille. Ymmärrys luo tullessaan myönteisen 
työskentelyilmapiirin, mikä helpottaa osaamisen siirron onnistumista. Organisaatio 
oppii myös uusia tapoja ratkaista ongelmia ja tehdä työtä, jos se osaa käyttää 
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kulttuurierojen ymmärtämystä hyväkseen ja haastaa omat näkemyksensä ”oikeasta” 
tavasta ratkaista haaste. (Bibikova & Vadim 2010) 
 
4.4.3 Työntekijöiden osaaminen ja alaistaidot 
Alaistaidot ovat niitä taitoja, joita alainen tarvitsee pärjätäkseen työyhteisössä. Yleisesti 
ottaen sellaisiksi määritellään mm. tiimin jäsenten auttaminen, erilaisten työtehtävien 
vapaaehtoinen ottaminen, tarpeettomien konfliktien välttäminen ja oman mielipiteen 
rakentava ilmaiseminen. Alaistaitoihin kuuluvat niin ikään omasta ammatillisesta 
osaamisesta huolehtiminen sekä kyky antaa ja vastaanottaa palautetta. (Arvassalo 2006)  
Näiden alaistaitojen lisäksi CT-projektissa oletetaan osaamistaan siirtävällä työntekijällä 
olevan pedagogisia taitoja. Pedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tapaa, jolla 
osaamisen siirto-opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä periaatteita (organisaatio- 
ja kulttuurierot) ja aikatauluttamista. Näitä taitoja ei valitettavan usein työntekijöillä 
entuudestaan ole. Tästä syystä moni ammattilainen, jolla on vahva ammattipätevyys, ei 
aina ole paras opettamaan osaamistaan toiselle. Olisikin hyvä, jos CT-projektin 
suunnittelussa osattaisiin ottaa huomioon pedagogisen osaamisen puute. 
Monessa CT-projektissa koulutetaan esimiehiä johtamaan muutostilanteita ja viemään 
eteenpäin projektia, mutta unohdetaan alaisille annetavan koulutuksen tarpeellisuus. 
Alaisten kouluttaminen motivoi työntekijöitä muutostilanteessa ja kartoittaa samalla 
alaisten olemassa olevaa osaamista. Näitä tietoja voidaan siirtoprojektin aikana käyttää 
myös hyödyksi, mikäli alaisia tarvitsee jatkokouluttaa uusiin tehtäviin.  
Haastateltavien mietteitä alaistaitojen kouluttamisesta: 
”Mahdollisesti olisi ollut tarpeen lyhyt ”kouluttajakoulutus” tärkeimmille henkilöille, jotka osallistuvat 
kouluttamiseen.” (Suunnittelija) 
”Erityisesti CT:hen liittyvää täsmäkoulutusta en saanut ollenkaan, mutta yleisiä esimiestaitoihin, kouluttamiseen ja 
muutosjohtamiseen liittyvää koulutusta on ollut tarjolla runsaastikin.” (Projektipäällikkö) 
”Itse en saanut koulutusta CT:n läpivetoon enkä tiedä kuinka moni muukaan sitä sai, sillä sain ”opettamisesta” 
palautetta henkilöiltä, joille oli jo muiden työtekijöiden toimesta opetettu asioita, kun olin oman osa-alueeni 
toiminnoista pitänyt koulutuspäivän. He kertoivat minulle, että ensimmäistä kertaa opettaminen oli käsitellyt 
varsinaista työn tekoa ja työtä oli tehty käytännössä, eikä vaan oltu pidetty kalvosulkeisia tunti tolkulla.” 
(Projektityöntekijä) 
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”CT managerit olisivat varmaan tarvinneet jotain koulutusta, koska CT:n alku ei sujunut kauhean hyvin ja kukaan ei 
ollut perillä mitä milloinkin tapahtuu. Mitään varsinaista suunnitelmaakaan ei tainnut olla...” 
(Projektityöntekijä, expatti) 
4.4.4 Osaamisen toimintamallit ja –prosessit 
Ennen osaamisen siirron alkua koko siirrettävä osaaminen olisi syytä olla hyvin 
kuvattuna prosessimielessä. Prosessi on jatkuva sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka 
tuottavat määritellyn lopputuloksen. Prosessin toteuttaminen ja prosessin mukaisesti 
toimiminen voi viedä aikaa, tilaa, vaatia resursseja tai asiantuntemusta. Prosessissa 
tapahtumat ja suoritteet toistuvat samankaltaisina jostain määritellystä näkökulmasta 
tarkasteltuna. Prosesseja voivat olla tuotteen valmistus, laadunparantaminen tai tuotteen 
myynti. Prosessi eroaa projektista siinä, että projektilla on alku ja loppu. (Pelin 2009) 
Usein olemassa olevalla organisaatiollakaan ei ole kunnollista kuvaa osaamisprosessin 
vaiheista varsinkin silloin, jos se koostuu monista pienistä palasista ja toiminnoista. On 
myös hyvä kuvata ne toiminnot, joita ei normaalisti kuvattaisi prosessiin, kuten 
työntekijöiden tapa siirtää tietoa prosessin aikana. Jos organisaatiolla ei ole kunnollista 
kuvaa osaamisesta, osaamisen siirtäminen ja siirtämisen suunnittelu on erittäin vaikeaa. 
Siirto vaikeutuu vielä entisestään, jos työ on jatkuvaa prosessia ja se tarvitsee siirtää 
pala kerrallaan niin, että toiminnot jatkuvat uudessa ja vanhassa työpisteessä.  
Erään haastateltavan mietteitä työyhteisöjen eroista CT:ssä: 
“Kulttuurierot on varmaan otettu jollain tapaa huomioon CT:ssä, mutta toimintamallit organisaation 
sisällä eroaa suomalaisesta tavasta toimia, tai ehkä paremminkin suomalainen toimintamalli eroaa muiden 
maiden toimintamalleista… Ainakin oman kokemuksen perusteella suomalainen voi työskennellä melko 
vapaasti/itsenäisesti ilman tarkkaa prosessia/ohjausta, kun taas esim. puolassa projektipäällikön (tai jotain 
muuta vastaavaa) asema on huomattavasti merkittävämpi.” (Expatti) 
4.4.5 Vastuun siirto projektissa 
Vastuun siirto CT-projektissa ei aina ole yksiselitteinen varsinkin, jos siirtoprojektissa 
ei ole määritelty kriteerejä ja mittareita, joiden perusteella vastuu osaamisesta ja työstä 
siirtyy kokonaan vastaanottavalle organisaatiolle. 
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Kriteeristön ja mittariston luominen on erittäin tärkeää vaihe siirtoprojektin 
suunnittelussa. Se edesauttaa aikatauluissa pysymistä ja siirron tekijän kouluttamista ja 
mahdollista sopeuttamista uuteen työnkuvaan. Siirron edetessä olisikin tärkeää 
jatkuvasti verrata edistymistä olemassa oleviin mittareihin ja sen perusteella tarkistella 
projektiaikataulussa pysymistä. Mikäli aikataulu näyttää lipsuvan, voidaan tarvittaessa 
lisätä toimenpiteitä, jolla saadaan aikataulu jälleen järkeväksi. 
4.4.6 Riskit 
Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi 
niihin voidaan vaikuttaa ja varautua sekä suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, 
vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa 
kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää 
tapahtumaketjun, joka uhkaa koko CT-projektin onnistumista. Riskejä otetaan usein 
myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi 
liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien 
ottamista. (Pelin 2009)  
Mahdollisia riskejä CT-projektissa on monia. Esimerkkinä riskeistä voidaan mainita 
muun muassa viestintä- ja kommunikaatio-ongelmat, henkilöstön osaaminen ja 
motivaatio-ongelmat sekä aikataulun pettäminen.  
Hyvään projektisuunnitelmaan kuuluu mahdollisten riskien ja ongelmien kartoitus. Aina 
ei kuitenkaan voida ennakoida kaikkia riskejä. On kuitenkin arvioitu, että suhteessa 
käytettyyn riskien kartoitusaikaan, potentiaalisten ongelmien ennakointi on säästänyt 
työaikaa ja rahaa. (Pelin 2009) 
Kuvassa 3 on esitetty riskienhallinnan osa-alueet projektissa. Riskienhallinnalla 
tarkoitetaan systemaattista toimintaa riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja 
pienentämiseksi (Työsuojeluhallinto 2010). 
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Kuva 3. Riskienhallinnan osa-alueet (Työsuojeluhallinto 2010) 
4.4.7 Muutoksen hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa 
Yleensä työntekijät, jotka ovat valmiita riskipanostuksiin, tekemään turhalta tuntuvaa 
työtä ja valmiita epäonnistumisiin, tuntevat, että he voivat vaikuttaa työhönsä ja, että 
heillä ja heidän työpanoksellaan on merkitystä kokonaisuuden kannalta. He luottavat 
esimiehiinsä sekä näiden avoimuuteen ja rehellisyyteen muutostilanteissa. He eivät 
tunne oloaan uhatuksi, eikä heillä ole vääriä mielikuvia siitä, mihin suuntaan työyhteisö 
muutostilanteessa on menossa. 
CT-prosessissa johtamisen haasteena on usein työntekijöiden epävarmuus CT-prosessin 
aiheuttamasta tuloksesta, sillä osaamisen siirtäminen on aina muutos. Moni ihminen 
kokee väistämättä epävarmuutta tulevista muutoksista varsinkin, kun kyseessä on oma 
työ, joka siirretään toiselle osapuolelle. Muutoksen esteenä voivat olla väärät 
mielikuvat, omien etujen menettämisen pelko, uusien ratkaisujen arvioidut riskit, 
hyviksi havaitut vanhat toimintatavat ja/tai esimerkiksi epäily tarpeellisten resurssien 
puutumisesta Yrityksen kehittyminen kuitenkin vaatii yleensä muutosta ja sitä kautta 
työntekijöiltä uskallusta muuttua. (Vilo 2009) 
Miksi kaikki voi kuitenkin mennä pieleen CT-prosessissa? Miksi innostunut ja 
innovatiivinen organisaatio voi kadottaa ”itsensä” CT-projektin edetessä? Selitys on 
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yleensä yksinkertainen - Muutoksen johtaminen on suoritettu huonosti tai sitä ei ole 
ollenkaan.  
”On sanottu, että suurin osa muutoksista epäonnistuu. Lisäksi muutostilanteessa 
työtehtäviin käytetty aika vähenee jopa 75 %. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos on 
johdettava – muuten se on kaaos.” (Mercuri Online 2008) 
Mitä sitten tarkoitetaan muutoksen johtamisella? Mitä se edellyttää ja mitkä ovat sen 
haasteet innovoinnin ja kehityksen hedelmällisen maaperän säilyttämiseksi?   
Avoimuus, läpinäkyvyys; pysyäkseen mukana muutosvauhdissa organisaatioiden 
toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää.  Se kuitenkin edellyttää kaikkien 
työntekijöiden sitoutumista näihin tavoitteisiin. Tämä on monessa organisaatiossa 
todellinen haaste. Vanhat organisaatiomallit, joiden jäykkyys ja arvovaltakysymykset 
estävät avoimuuden, ovat todellinen kompastuskivi muutoksen toteutumiselle.  Töiden 
uudelleenorganisointi, hierarkian vähentäminen, yhteistyön lisääminen eri toimijoiden 
välillä, kehittäminen ja ihmisten töiden liittäminen saumattomasti yhteen lisäävät 
avoimuutta työpaikoilla (Vilo 2009). Avoimuus ei aina myöskään ole itsestäänselvyys 
edes ”matalakynnyksisessä” matriisiorganisaatiossa.  Joskus työ on niin ”salaista”, että 
muutoksista kerrotaan vasta viime hetkellä, jolloin työntekijät eivät ehdi sopeutua 
muutokseen. Tämä jos mikä tappaa innovatiivisen organisaation ja johtaa 
muutosvastarintaan. Vaikka organisaatio olisi muutokseen tottunut, avoimuttomuus voi 
johtaa luottamuspulaan.  Ilmiötä voidaan kutsua myös mielekkyysperiaatteeksi. Jos 
ihmiselle ei ole selvitetty tarpeeksi avoimesti ja ajoissa, miksi muutos tapahtuu ja miten 
muutoksen edut ovat haittoja suuremmat, ihmisten on vaikea ymmärtää muutosta ja 
hänen on vaikea työskennellä muutoksen puolesta. Työntekijöiden on ymmärrettävä 
myös paikalleen jäämisen uhka (ulkopuolelta tulevat muutospaineet) – Jos emme 
uusiudu, meillä ei ole enää töitä (Ek 2009). 
Joustavuus ja sallivuus; vapaata keskustelua haasteista ja kokemuksista, tiedon ja 
osaamisen jakamista. Tämä voi olla monessa organisaatiossa vaikeaa, vaikka 
yhteistyötä tehdäänkin saman lopputuloksen aikaansaamiseksi yli oman organisaation 
rajojen. Johtaminen ja organisaatiorakenne eivät tue aina avointa kanssakäymistä. 
Kehittämisprosessien ja verkostojen johtamiseen ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota, 
koska johtamista ei ole totuttu näkemään organisaatioiden välisen toiminnan osana: 
”enhän minä voi niille mennä sanomaan, mitä niiden pitäisi tehdä…” (Sotarauta & 
Lakso 2000). Muutoksessa tämä organisaatioiden välinen kuilu vaikeuttaa muutosta.   
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Luottamus; avoin ilmapiiri ei synny ilman luottamusta. Miten muutoksista viestitään 
yrityksen sisällä ja erilaisille sidosryhmille? Herättääkö viestintä luottamusta? 
Otetaanko työntekijät mukaan muutokseen vai tungetaanko vain valmiiksi annettuun 
muottiin? Kuten huomataan tässäkin kohtaa, moni asia liittyy ketjuna toiseen. Suurten 
muutosten, kuten tietojärjestelmäuudistusten tai töiden siirto ulkomaille, onnistumisen 
edellytyksenä on aktiivinen viestintä eri osapuolien välillä. Viestintä siis luo avoimuutta 
ja luottamusta.  Viestinnän parantamiseksi ihmiset, jotka ovat muutoksen keskellä, tulisi 
ottaa mahdollisimman varhain mukaan muutoksen suunnitteluun, jotta 
itsenäisyysperiaate toteutuisi - "minä itse ja minun vapauteni valita" on tärkeä 
motivaation kannalta. (Ek 2009)  
Edellisiä perusteita muutoksen onnistumiselle voidaan myös tarkastella kriittisen 
massan kannalta. Kriittisen massan edellytyksenä on siis edellä mainittu 
mielekkyysperiaate ja itsenäisyysperiaate. Kolmantena on tuen ja palautteen tarve. Se, 
että minä ja työni olemme tärkeitä ja arvostettuja myös muiden mielestä. Johtamalla 
muutos väärin voidaan siis torpedoida nämä kriittisen massan edellytystekijät hyvinkin 
tehokkaasti. (Ek 2009) 
”Medici ilmiö” -kirjassa onkin osuvasti sanottu; ”Ehkä tärkein välimaastossa 
menestymisen edellytys on motivaation säilyttäminen. Jos motivaatiosi säilyy, pystyt 
toipumaan virheistä ja pitämään ideasta kiinni, kunnes koittaa menestyksen aika. Jos 
kadotat motivaatiosi, täydellinen epäonnistuminen on miltei väistämätön.” (Johansson 
2005, 182) 
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5 Competence Transfer -projekti 
Kuten edellä on mainittu, johtamalla muutos väärin ja valitsemalla siihen väärät 
menetelmät voidaan torpedoida nämä kriittisen massan edellytystekijät hyvinkin 
tehokkaasti. Tässä luvussa käydään läpi eräs CT-projekti, jossa olin läsnä. Kyseinen 
projekti on tyypillinen esimerkki epäonnistuneesta siirtoprojektista. Siirto tapahtui 
Puolaan, jossa työtä tekevää organisaatiota alettiin rakentaa uusista ja organisaatiossa jo 
olleista työntekijöistä. Toimin projektissa yhtenä alaisena, joka siirsi työnsä usean 
projektin osalta Puolaan. Toimin myös pitkään puolalaisten ja suomalaisten ’help 
deskinä’ ja hoidin osaamisen siirron tukitoimintoja. Minkäänlaista koulutusta tai 
opastusta en siirron suorittamiseen saanut. Minut irtisanottiin projektista 
tuotannollistaloudellisista syistä laman alussa. Projektin tämän hetkisestä tilanteesta 
olen saanut tietoja entisiltä työtovereiltani. 
Ensimmäinen projektin epäkohta oli huono esimiestyö. Esimiehet olivat kokemattomia 
johtamaan muutosta, koska heitäkään ei ehditty/osattu kouluttaa tarpeeksi. Huonolla 
esimiestyöllä ja siirtoprojektin suunnittelulla kadotettiin vallinnut erittäin innovatiivinen 
ilmapiiri.  Avoimuuden puute esimiehen ja alaisten välillä ei myöskään toiminut. 
Alaisia ei kuunneltu ja tilanne näytti erittäin epävarmalta, mikä aiheutti väestökadon. 
Alaisten irtisanoutuminen aiheutti monia hätiköityjä ratkaisuja ja vinoutuneita 
työkuormia. Alaisista tuntui, että johtaminen ei tukenut uutta tilannetta, sillä esimiehet 
eivät tienneet mitä ja miten toimia. Tyytymättömyyden napina ja hiljainen kapina täytti 
ennen niin joustavan, ”yhteen hiileen puhaltavan” työyhteisön. Henkilöstö ei 
ymmärtänyt täysin, mikä muuttuu ja mitä itseltä edellytetään esim. ammattitaidon 
suhteen. 
Toinen siirtoprojektissa eteen tullut ongelma koski kommunikointia, mikä selittyy 
kulttuuri- ja organisaatioeroilla. Kulttuuri- ja organisaatioerojen vuoksi 
kommunikointi suomalaisten ja puolalaisten välillä oli vaikeaa. Monesti suomalaiset 
olettivat puolalaisen organisaation toimivan yhtä joustavasti, kuin mihin suomalaisten 
keskuudessa oli totuttu. Palautetta annettiin suoraan, mikä aiheutti kitkaa ja 
väärinkäsityksiä. Myös viestintä oli vaikeaa, sillä puolalaisessa organisaatiossa ei ollut 
tapana viestittää suoraan työntekijältä toiselle niin kuin Suomessa. Kaikille menevät 
viestit tuli lähettää esimiehen kautta. Tämä tuli esille vasta silloin, kun huomattiin, että 
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tietyt viestit eivät tavoittaneet kaikkia. Viestintä- ja aikatauluongelmaa pyrittiin 
ratkaisemaan ekspatriaatin eli expatin lähettämisellä Puolaan. Tämä oli hyvä alku, mutta 
epäonnistui valitettavasti siinä, että työntekijän omat työt estivät työntekijän 
keskittymistä siirtoprojektin avustamiseen Puolassa. Työntekijää ei irrotettu omista 
projekteistaan tekemään siirtoprojektia, mikä olisi ollut ensiarvoisen tärkeää.  
Kolmas hyvinkin keskeinen asia onnistuneelle CT-projektille on osaamisen 
siirtovastuun ja koulutuksen huolellinen suunnittelu. Kyseisessä projektissa 
osaamisen siirtovastuu ja koulutuksen suunnittelu siirrettiin alaisten vastuulle 
välittämättä siitä oliko alaisilla kompetenssia tai valmiuksia itse siirtoprosessin 
toteuttamiseen. Kommunikaatio-ongelmien vuoksi myöskään siirtoaikataulut eivät 
toimineet. Aikataulut olivat epäonnistuneita ja väärin ajoitettuja. Aikataulun mukaan 
siirrettiin toimintoja, joita vastaanottava organisaatio ei ollut valmis vastaanottamaan. 
Vastaanottopäästä puuttui useasti myös henkilö, joka olisi työn vastaanottanut. 
Organisaatio oli uusi, joten rekrytointi ei toiminut ilmeisesti suunnitellussa aikataulussa. 
Eräs työntekijä siirsi osaamisensa 10 henkilölle, joista loppujen lopuksi yksi hoiti 
tulevaa työtä ja tämän jälkeen vastuu saattoi vielä muuttua henkilöltä toiselle noin 
kerran kuussa. Oli hyvin vaikea tietää kenen kanssa siirtoa kulloinkin teki, kun Puolassa 
vastuut vaihtuivat tiuhaan. 
Neljäntenä epäonnistuneen siirtoprojektin tunnusmerkkinä voidaan pitää 
välinpitämättömyyttä itse kompetentin siirtäjää kohtaan. Monesti kompetentin 
siirtäjällä on hyvinkin suuri epätietoisuus siitä, mitä siirtoprojektin jälkeen hänelle 
tapahtuu, uhkaako kenties työttömyys. Siirtoprosessin stressaavuutta lisää myös itse 
siirtoprojektin kesto. Kyseisessä projektissa tällaisen stressaavan tilanteen alla on voitu 
olla jo vuosia, koska siirtoa on jo tehty lähes kolme vuotta. Alun perin siirtoprosessi piti 
suorittaa loppuun kahdessa vuodessa. Nyt lähes kolmen vuoden jälkeen läheskään 
kaikilla kompetenttinsa siirtäjillä ei ole tietoa siitä, mitä siirron jälkeen tapahtuu. 
Epävarmuutta lisäävänä tekijänä työntekijät kokivat myös laman aikana tapahtuneet 
irtisanomiset. Osa kompetentin siirron tehneistä työntekijöistä sai lisäkoulutuksen 
jälkeen uusia töitä muista organisaatioista. Osa on vielä projektissa mukana expattina tai 
osana projektia lähinnä paikkaamassa ja tukemassa puolalaisen organisaation työtä tai 
projektin järjestelmäarkkitehteinä. Suunnittelutyö kun jäi vielä Suomeen. 
Aikataulu venyi. Sen myötä siirtoprojekti ja sen rinnalla eteenpäin vietävät 
liiketoimintaprojektit venyivät. Kustannustappioiden suuruutta voi vain arvailla. 
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Työntekijät elävät vieläkin jokapäiväistä muutostilaa epävarmuudessa, joka ei tunnu 
loppuvan. Se aiheuttaa motivaation ja innovaation puutetta molemmissa 
organisaatioissa.  
Yhteenvedoksi voidaan sanoa, että osaamisen siirrolla olisi pitänyt olla selkeä kaikilla 
osapuolilla (alaiset ja esimiehet, kumpikin organisaatio) tiedossa oleva 
toimenpideohjelma ja joustava aikataulutus. Puolaan olisi pitänyt jo projektin alussa 
lähettää suomalainen työntekijä, joka toimii paikallisten esimiehien apuna ja huolehtii 
kommunikaation ja aikataulun toimivuudesta projektin aikana. Hänellä olisi pitänyt olla 
kattava kuva siirrettävästä osaamisesta ja prosessista, joka siihen liittyy. Hänen olisi 
pitänyt olla myös tietoinen kummankin organisaation tavoista ja 
kommunikaatiokäyttäytymisestä. Puolalainen organisaatio toimii niin kuin kiinalainen. 
Kasvojen menettämisen pelossa ollaan hiljaa virheistä ja aikataulu ”paniikista”, jolloin 
niihin on vaikea reagoida nopeasti. Yleisesti siirron aikana olisi mm. pitänyt huomioida 
organisaatio- ja kulttuurierot, esimiehien ja alaisten riittämätön organisaatio- ja 
kulttuuritietous sekä pedagogiset taidot.  
Yhtenä tärkeänä onnistumisen tekijänä olisi ollut myös ns. kontaktihenkilö, johon 
siirron suorittajat olisivat voineet olla yhteydessä erilaisissa kommunikointi- ja 
ongelmanratkaisutilanteissa. Nyt siirron suorittajat joutuivat omakohtaisen 
kokemuksensa johdattamina tekemään omat tulkintansa asioiden kulusta ja tavoista 
ratkaista ongelmat. 
Monia muitakin asioita olisi voitu ennakoida siirron huolellisella suunnittelulla ja 
asioiden ennakoinnilla. Mikäli siirron suunnittelussa olisi käytetty menetelmää, joka 
kartoittaa siirrossa mahdollisesti olevat haasteet ja riskit olisi voitu säästyä monelta 
ongelmalta, aikatauluviiveeltä ja sen kautta kustannuksilta. Sen lisäksi olisi voitu 
paremmin hyödyntää hiljaista tietoa ja Suomeen jäävää osaamista muissa projekteissa. 
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6 Kehittämishanke 
Tässä luvussa esitellään uuden menetelmän kehittämiseen johtaneita syitä sekä 
esitellään itse kehitetty menetelmä ja sen kolmivaiheinen prosessi. Luvussa tarkastellaan 
myös menetelmän etuja ja haasteet. Lopuksi pohditaan jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia 
kehityskohteita. 
6.1 Menetelmän kehittämiseen johtavia syitä 
Osaamisen siirto on monille organisaatioille ajankohtainen haaste. Erityisen haastavaksi 
sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu entistä useammin eri kulttuuritaustaisten 
organisaatioiden tai osapuolien välillä, mikä tarkoittaa erilaisia tapoja kommunikoida, 
erilaisia projektin managerointitapoja, organisatorisia eroja jne. Lisähaastetta tuo myös 
se, että globaalissa markkinataloudessa yrityksen on uudistuttava jatkuvasti sekä 
sisällöllisesti että menetelmien tasolla. Työn alkuvaiheessa noin vuosi sitten ei vielä 
puhuttu osaamisen siirrosta ja sen vaikutuksesta niin laajasti kuin nyt. Moni 
organisaatio ei edes ymmärtänyt tarvitsevansa siirtomenetelmiä ja toimintatapoja, saati 
menetelmää kartoittaakseen osaamisen siirtoon tarvittavia tietoja. Laman myötä 
siirtoprosesseja on ollut enemmän ja niihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota.  
CT-prosessin sisällön tutkimuksissa ja siihen liittyvistä ilmiöistä kertovissa 
kirjallisuudessa ja tutkimuksissa ilmeni, että konsulttifirmoissa ja kirjallisuudessa on 
tarjolla erilaisia menetelmiä ja valmennuksia osaamisen siirtämiseen ja, että tutkimukset 
ja kirjat pursuavat tietoa siitä, miten motivoidaan työntekijöitä muutokseen. Muutoksen 
johtamismenetelmiä on useita ja tapoja, miten toimia jopa satoja. Tutkimuksen myötä 
ilmeni myös, että toimintatapojen ja käsitteiden viidakosta on vaikea löytää yritykselle 
sopiva siirtotapa ja -menetelmä. Menetelmiä (niin johtamis- kuin siirtomenetelmä) on 
myös vaikea soveltaa, koska ei tiedetä niiden tapaa soveltua omaan organisaatioon ja 
oman työn siirtämiseen. CT-projektien läpiviennissä moni ongelma johtuu juuri tästä.  
Mallin kehitystyö aloitettiin kartoittamalla ne avaintekijät, joita tarvitaan onnistuneen 
CT-projektin läpiviemiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli 
laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin 
haastatteluilla CT-prosessiin osallistuneilta eri sidosryhmiltä. Haastatteluilla selvitettiin 
haastateltujen näkemyksiä CT-prosessin johtamisen ja prosessin läpiviennin nykytilasta. 
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Haastateltavien annettiin myös esittää omia kehittämisideoitaan siitä, miten CT-
prosessia voitaisiin kehittää. Työssä tutustuttiin myös CT-prosessiin ja siihen liittyvistä 
ilmiöistä kertovaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Tutkimuksen perusteella 
avaintekijöiksi osoittautuivat yritys- ja organisaatiokulttuuri, kansainväliset 
työympäristöt, työntekijöiden olemassa oleva osaaminen ja alaistaidot, toimintamallit ja 
-prosessit, vastuun siirto projektissa, riskit sekä muutoksen hallinta ja johtaminen 
työorganisaatiossa. Merkittävimmiksi epäonnistuneen CT-projektin osatekijöiksi 
tutkimuksessa nousivat humaanitekijöiden huomiotta jättäminen (työntekijän 
kompetenssi, kulttuuritausta jne.) ja vakiintumattomat toimintamallit ja –prosessit.  
Koska nykyiset CT-prosessin suunnittelun tueksi kehitetyt mallit eivät huomioi 
tarpeeksi osaamiskapasiteetin hyödyntämistä eivätkä monikulttuurisnäkökulmaa, työssä 
kehitettiin nämä edellä mainitut ongelmakohdat huomioon ottava menetelmä, Human-
Centered Competence Transfer (H-CCT) –menetelmä. 
6.2 C-CEI–menetelmään pohjautuva H-CCT-menetelmä 
Tutkimustulosten innoittamana työssä kehitettiin CT-projektin suunnittelun ja 
läpiviennin tueksi Human-Centered Competence Transfer (H-CCT) –menetelmä, jolla 
pyritään helpottamaan CT-projektin suunnittelua. Kehitetty malli pyrkii olemaan 
”ihmisläheisempi”, erityisesti monikulttuurisnäkökulmat ja jo olemassa olevan 
kompetentin huomioonottava menetelmä. 
Kartoitettaessa erilaisia jo olemassa olevia menetelmiä, löydettiin Customer-Centered 
ERP Implementation (C-CEI) –menetelmä, jossa oli sopiva ajatus ”ihmisläheisyydestä” 
kehitettävän menetelmän perustaksi. C-CEI-menetelmä kehitettiin Tampereen 
teknillisen yliopiston Ohjelmistotekniikan ja Teollisuustalouden laitosten yhteistyönä 
alun perin toiminnanohjausjärjestelmän implementointiin (Vilpola & Ilkka 2006). Sen 
on todettu soveltuvan myös muihin tietotekniikka- ja toiminnankehittämishankkeisiin, 
vaikka se sisältää pääosin vain järjestelmähankeen kartoitusmetodeja. Koska sen 
tarkoituksena on löytää yritykselle sopiva ERP-järjestelmä, se ei sovellu sellaisenaan 
CT-projektin suunnittelun tueksi. Se sisältää kuitenkin menetelmärakenteen 
(toimintoanalyysi, toimintaympäristöanalyysi sekä riskianalyysi), jota voidaan 
hyödyntää myös kartoitettaessa CT-prosessin suunnitteluun tarvittavia tietoja. Niiden 
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perusteella pystytään valitsemaan projektiin soveltuvat siirtomenetelmät, osaaminen, 
aikataulu ja niin edelleen. 
H-CCT-menetelmän tavoitteena on pienentää yrityksen riskiä valita CT-projektiin 
sopimaton CT-strategia ja -prosessi sekä sitouttaa henkilöstö muutokseen ja ennakoida 
koko henkilöstön (projekti, siirto sekä tuleva henkilöstö) mahdollinen koulutustarve 
sekä tunnistaa kulttuuri- ja organisaatioerot. Kehitetty menetelmä keskittyy myös 
havainnoimaan siirrettävän osaamisen kriittisiä toimintoja sekä niiden haasteita ja 
ongelmia. Menetelmä ei pyri kuvaamaan vain yleisellä tasolla tapahtuvia prosesseja, 
vaan keskittyy yrityksen toimintaympäristön (käyttäjät, tehtävät, laitteet ja fyysinen 
sekä sosiaalinen ympäristö) analysointiin ja näiden vaikutukseen osaamisen siirrossa. 
Menetelmällä pyritään myös ennalta ehkäisemään prosessissa ilmeneviä riskejä, kuten 
aikataulutus, koulutus ja viestintä. 
Menetelmä sisältää kolme vaihetta (toimintoanalyysi, toimintaympäristöanalyysi ja 
riskianalyysi), joiden avulla saadaan aikaan: 
1. yrityksen siirrettävien toimintamallien (prosessien) ja niihin liittyvien 
osaamisten kuvaukset 
2. yrityksen CT-projektissa vaadittavan osaamisen määrittely 
3. siirrettävien toimintojen priorisoitu vaatimusmäärittely 
4. toimintojen ja osaamisen toimintaympäristön kuvaus- ja kehitysehdotukset 
5. osaamisen ja toimintojen siirron riskianalyysi 
Edellä kuvattujen toimenpiteiden tehtävänä on auttaa yritystä hahmottamaan yrityksen 
CT-projektia sekä antaa käytännön ideoita sen toteuttamiseen. 
Kuvassa 4 on esitetty H-CCT-menetelmän kolme vaihetta ja niiden sidonnaisuus 
toisiinsa. 





Kuva 4. Kolmivaiheinen H-CCT-menetelmä 
6.2.1 Toiminto- ja osaamisanalyysi 
Toiminto- ja osaamisanalyysin tehtävänä on siirrettävien kriittisten toimintojen ja niihin 
liittyvän osaamisen tunnistaminen yrityksen nykyisessä toimintamallissa. Sen tehtävänä 
on myös määritellä ne kriittiset taidot ja osaaminen, jota organisaatiot tarvitsevat CT-
projektin läpiviennissä.  
Analyysillä pyritään kartoittamaan nykyiset toiminnot, niihin liittyvä osaaminen sekä 
toimintojen ongelmakohdat ja kehitystavoitteet. Analyysi antaa myös tietoa siitä, mitä 
ja miten siirrosta tulisi tiedottaa ja miten kommunikointi siirron aikana tulisi suorittaa 
CT-projektissa mukana olevien kesken sekä näiden sidosryhmien välillä.  
Analyysin tuloksena saadaan aikaiseksi projektin tulevat vaatimukset, siirrettävät 
toiminnot ja osaaminen sekä osaaminen, joka vaaditaan itse CT-projektin 
läpiviemiseksi. Analyysissä saadun tiedon perusteella pyritään aikaan saamaan myös 
parannettu uudelle organisaatiolle sopiva toimintojen kokonaisuus, joka perustuu 
olemassa olevaan ja sopii uuteen organisaatioon. Analyysin perusteella saatavat 
siirrettävien toimintojen kriittiset toiminnot eli toiminnot, jotka vaikuttavat oleellisesti 
koko työprosessin toimintaan. Ne määrittelevät myös toimintaympäristöanalyysin 
painopisteet. 
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6.2.1.1 Toiminto- ja osaamisanalyysin suorittaminen 
Toiminto- ja osaamisanalyysi suoritetaan haastattelemalla projektiorganisaatiota ja 
projektiin liittyviä työntekijöitä (olemassa oleva organisaatio ja uusi organisaatio).  
Haastattelujen perusteella pyritään määrittelemään ne kriittiset toiminnot, joiden 
siirtäminen on välttämätöntä sellaisenaan. Samalla määritellään myös ne toiminnot, 
jotka tarvitsevat muutosta siirryttäessä uuteen organisaatioon. Haastattelut pyritään 
suorittamaan ryhmissä tai yksilöhaastatteluilla, joiden aikana pyritään kartoittamaan 
seuraavia asioita: 
 siirtämisen tavoite ja aikataulu 
 siirron kohteena olevan osaamisen eri osa-alueet 
 ne yleiset toiminnot, jotka liittyvät oleellisesti siirrettävään osaamiseen 
 yleisistä käytännöistä poikkeavat toiminnot 
 tiedonsiirtoprosessit ja niiden poikkeamat 
 nykyisten toimintojen kehittämistarpeet ja ongelmat sekä niiden kuvaus  
 osaamiseen liittyvät sidosryhmät ja kuvaus 
 meneillään olevat osaamiseen liittyvien projektien vaatimukset siirrolle 
 organisaatioiden erilaisuuksista johtuvat vaatimukset 
 kulttuurien erilaisuudesta johtuvat vaatimukset 
 
Haastatteluilla kartoitetaan myös se perusosaaminen: 
 jota voidaan hankkia uudelle organisaatiolle ilman nykyisen organisaation 
opetusta 
 jota tuleva organisaatio tarvitsee vastaanottaakseen uudet toiminnot 
 jota siirron suorittava organisaatio tarvitsee viedäkseen projektin onnistuneesti 
läpi 
 jota tarvitaan osaamistaan siirtävien työntekijöiden uudelleensijoittamista 
silmälläpitäen, kuten uudelleenkoulutustarve 
 
Perusosaamista voivat olla yrityskulttuuritaidot ja -ymmärtämys, tekniset ja pedagogiset 
perustaidot, kielitaito, tiimityötaidot, johtamistaidot, alaistaidot, kulttuurierojen 
ymmärtäminen ym.  
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Haastatteluissa pyritään selvittämään myös erilaisten teknisten järjestelmien (intra, 
extranet ym.), laitteistojen ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien käyttäjäprofiilien, 
tunnusten ja salasanojen aiheuttamat vaatimukset siirrolle.  
6.2.2 Toimintaympäristöanalyysi 
Toimintaympäristöanalyysin keskeisenä tehtävänä on toimintojen analysoiminen 
työympäristössä käyttäjäkeskeisen menetelmän avulla. Sillä pyritään havainnoimaan 
osaamistaan siirtäviä työntekijöitä heidän suorittaessaan tavanomaisia työrutiineja, jotta 
saadaan selville asioita, jotka eivät toiminta-analyysissä näy. Tällaisia ovat mm. 
kasaantuneet päällekkäiset vastuut, käytännön tiedonkulku suullisesti tai paperilapulla 
ynnä muut. Analyysillä pyritään myös tunnistamaan eri organisaatioiden kulttuurierot 
sekä selvittämään nykyisten toimintojen ongelmat ja kehityskohteet käyttäjän 
näkökulmasta. 
Analyysi havainnollistaa hankeen johtoryhmälle työympäristöjen asettamat 
vaatimukset toimintojen ja osaamisen siirrolle sekä siirron mahdolliset haasteet 
nykyisessä ja tulevassa työympäristössä. 
Toimintaympäristön muodostavat käyttäjät, heidän osaamisen (työn) tavoite ja tehtävä 
sekä käyttöympäristö (ISO 13407:1999 Vuorovaikutteisten järjestelmien 
käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi).  
Käyttäjät ovat toimintaympäristössä yrityksen työntekijöitä, joiden osaaminen 
siirretään projektissa. Analyysissä tutkitaan käyttäjien osaamistaustaa (mitä osaamista 
kyseessä oleva tehtävä vaatii ja mitä tehtävään liittymätöntä osaamista työntekijällä on) 
ja selvitetään heidän valmiuksiaan siirtää osaamistaan. Käyttäjistä selvitettyjen tietojen 
avulla voidaan suunnitella käyttäjien ja osaamisen vastaanottajien koulutusta etukäteen 
niin, että se vastaa osaamis- ja vaatimustasoa ja, että siihen osataan varata riittävästi 
resursseja. Tietojen perustella voidaan myös suunnitella osaamisen siirtäjien 
jatkokouluttamista muihin tehtäviin tai heidän muun osaamisensa hyödyntämistä 
toisenlaisessa tehtävissä tai projektissa. Havainnointi itse käyttäjästä tehdään 
haastattelemalla käyttäjää ja kartoittamalla hänen muu osaamisensa. 
Käyttäjien osaamisen tavoitteella tarkoitetaan toimintaympäristössä sitä päämäärää, 
jonka käyttäjä saavuttaa suorittamalla joukon tehtäviä.  Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
tiettyjen työvaiheiden suorittamista jossakin prosessissa. Toimintaympäristöä tutkimalla 
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selvitetään myös työtehtävien piirteitä, joilla on vaikutusta siirrettävään 
osaamisprosessiin. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa työvaihetta, jota ilman tuotanto ei 
etene. Työtehtävistä selvitetään työvaiheet, niiden kesto, sekä se kuinka usein 
työtehtävä suoritetaan prosessin aikana ja mikä on sen vaikutus koko työprosessiin.  
Näin voidaan arvioida kuinka kriittinen työvaihe on liiketoimintaprosessissa ja kuinka 
kriittistä sen siirto on osaamisen siirtoprosessin onnistumisen kannalta. 
Käyttöympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä työympäristöä, kuten 
käyttäjän käyttämiä laitteita, ohjelmistoja, työtiloja ja materiaaleja, jotka kuuluvat 
olennaisesti käyttäjän työtehtäviin. Fyysisen ympäristön erityispiirteiden 
tunnistamisessa on se etu, että suunniteltaessa osaamisen siirtoa voidaan ennakoida 
nämä tarpeet uudessa organisaatiossa ennen varsinaista osaamisen siirtoa, jolloin siirto 
helpottuu. (Vilpola & Kouri 2006) 
Toimintaympäristön asettamia vaatimuksia havainnoidaan käyttäjien todellisessa 
työympäristössä. Käyttäjät on valittu toimintoanalyysin perusteella. Havainnoitavat 
henkilöt ovat niitä henkilöitä, joiden työtehtävät ovat kriittisiä siirrettävän osaamisen ja 
työprosessin kannalta tai joiden tehtävien toimenkuva muuttuu tai on ongelmallista 
uudessa organisaatiossa.  
6.2.2.1 Toimintaympäristöanalyysin suorittaminen 
Työn kuvaamisen havainnointi aloitetaan sillä, että havainnoitava henkilö kirjaa ylös 
omaan työnkuvaansa liittyvät työtehtävät, käyttöympäristön ja dokumentit sekä 
sidosryhmät ja niiden vaikutuksen työtehtävien suorittamiseen. Tämän jälkeen voidaan 
suorittaa varsinainen havainnointi.  
Havainnoinnin suorittaa yleensä toinen työntekijä, joka ei työtehtävää normaalisti 
suorita tai ulkopuolinen havainnoija. Havainnoitsijoita olisi hyvä olla kaksi, jolloin 
toinen voi olla varsinainen ”oppilas” ja toinen esittää tarkentavat kysymykset. 
Havainnoijat tekevät muistiinpanoja toiminnoista ja listaavat toimintaympäristössä 
esiintyvät asiat. Havainnoinnin jälkeen molempien havainnoijien tiedot puretaan 
yhteiseen tiedostoon. Yhdistämällä tähän työntekijän toimintakuvaus saadaan paras 
kokonaiskuva siirrettävästä osaamisesta.   
Käyttäjien tietoteknisiä valmiuksia ja muutosvastarintaa on vaikea selvittää 
havainnoimalla. Näiden asioiden selvittämiseksi voidaan käyttää anonyymiä kyselyä. 
                                                                                                                             41(55)   
 
 
Kyselyjä tehdään mahdollisimman laajalle siirtoporukalle, jolloin saadaan kattava otos 
eri työtehtäviä suorittavista henkilöistä. (Vilpola & Kouri 2006) 
6.2.2.2 Havaintojen tulkinta 
Tiedon tulkinta- ja havainnointivaihe aloitetaan kokoamalla yksittäiset havainnot 
dokumenttiin. Tämän jälkeen tiedoista muodostetaan kulttuuri- ja vuorovaikutusmalli 
sekä fyysinen ja sekvenssimalli. Mallit tehdään jaottelemalla havainnot tietyin perustein 
ja tarkastelemalla niitä. Liittämällä havainnot näin omiksi kokonaisuuksikseen saadaan 
esille erilaiset toimintatavat, riskit ja haasteet työtehtävän toimintaympäristössä.  
Kulttuurimallilla kuvataan niitä havaintoja, jotka kuvaavat yksilöt ja heidän 
vaikutuksensa organisaation kulttuuriympäristöön. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi jonkun 
yksikön omia toimintatapoja, omia asenteita esim. ylitöiden suhteen tai asiakkaan 
tärkeyden korostamista yksikössä tehtävässä työssä.  
Vuorovaikutusmallilla kuvataan taas erilaiset havainnoinnin kohteena olleet tehtävät ja 
vastuut sekä niihin oleellisesti liittyvät vuorovaikutustilanteet. Vuorovaikutusmallista 
nähdään, mitä erilaisia kommunikointitapoja ja -välineitä organisaatio käyttää ja keiden 
kanssa kommunikointi työsuorituksen aikana tapahtuu. Mallin avulla voidaan helpottaa 
ja yksinkertaistaa viestintää, kun tiedetään miten todellisuudessa viestit kulkevat. Se 
myös näyttää viestinnän riskikohdat.  
Fyysisellä mallilla kuvataan havainnoin kohteena olevien työtehtävien käyttämät 
laitteet, ohjelmistot ja työolosuhteet siten miten havainnoitava henkilö niitä käyttää. 
Malli tuo esiin esimerkiksi ongelmat, jotka aiheutuvat ohjelmistojen tai työvälineiden 
puutteesta.  
Sekvenssimalli kuvaa havainnoitavan työtehtävän suorittamista tapahtumaketjuna. 
Sekvenssimalleja voidaan tehdä useita, jos havainnoitavilla on useita työtehtäviä. 
Mallista nähdään muun muassa se, kuinka paljon aikaa kunkin työvaiheen 
suorittamiseen kuluu ja missä työvaiheissa olisi mahdollisesti tehostamisen tarvetta. 
Kun kaikki havainnoitavat tehtävät on näin jaoteltu neljään malliin, voidaan mallit 
yhdistää yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Yhdistetyn mallin etu on se, että siinä 
voidaan vertailla eri tehtävien malleja toisiinsa. Mallin avulla nousee esiin 
organisaatiorakenne, -kulttuuri, toimintatavat sekä toimintaympäristön muutos- ja 
ongelmakohteet siirrettäessä osaamista toiseen organisaatioon. Yhdistetyistä malleista 
voidaan saada selville esimerkiksi se, että johonkin tietojärjestelmän tietoihin ei luoteta 
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ja työntekijät varmistavat aina tiedot toista kautta. Tätä kautta voidaan tehostaa tulevan 
organisaation toimintaa kiinnittämällä huomiota tietojärjestelmän toimivuuteen. 
Yhdistetystä mallista löydetään mahdollisesti myös ne toimintojen riskikohdat, jotka 
vaativat toimenpiteitä osaamisen siirtoa ajatellen. 
6.2.3 Riskianalyysi 
Riskianalyysin tehtävänä on CT-prosessin suunnitteluun ja läpiviemiseen sekä 
osaamisen siirtoon liittyvien riskien tunnistaminen ja analysointi. Sen tehtävänä on 
myös tunnistaa riskit yrityksen nykyisissä toimintatavoissa sekä siirrosta mahdollisesti 
aiheutuvien organisaatiouudistusten vaikutuksissa. Analyysillä pyritään luokittelemaan 
riskit osaamisen, projektin ja organisaation riskeihin.  
Osaamisen riskeillä tarkoitetaan analyysissä niitä riskejä, jotka liittyvät osaamisen 
siirtäjään tai vastaanottajaan. Niitä voivat olla esimerkiksi puuttuvat 
yrityskulttuuritaidot ja -ymmärtämys, tekniset ja pedagogiset perustaidot, riittämätön 
kielitaito, huonot tiimityötaidot, johtamistaidot tai alaistaidot sekä kulttuurierojen 
ymmärtäminen.  
Erään haastateltavan näkemys osaamisen riskeistä: 
”Ihmisten tausta/kokemus kannattaisi huomioida. On huomattavasti helpompaa tehdä CT, jos muilla on jo kokemusta 
edes vähän vastaavista töistä. Suoraan koulunpenkiltä hankituille joutuu opettamaan paljon perusteita ennen 
varsinaista CT:tä. Lisäksi jos on jo vähän alaan liittyvää kokemusta, niin CT:n aikana tulee enemmän kysymyksiä.” 
(Projektityöntekijä) 
Projektin riskeillä tarkoitetaan taas niitä riskejä, jotka liittyvät projektin läpiviemiseen. 
Pelinin projektihallinta-käsikirjassa ne määritellään ” Mahdolliseksi negatiiviseksi 
poikkeamaksi projektin tavoitteista”. Niitä ovat mm. tekniset riskit, aikataulun riskit, 
taloudelliset riskit, sopimuksiin liittyvät riskit sekä kansainvälisissä projekteissa 
kohdemaahan liittyvät riskit, esim. lainsäädäntö, poliittiset ja sotilaalliset riskit. (Pelin 
2009) 
Erään haastateltavan näkemys projektin riskeistä: 
”Aikataulutus ja vastuunsiirto ovat riskejä ja haasteita CT:ssä. Liian nopeasti tehdyssä siirrossa toiset eivät ehdi 
ajautua sisään tekemiseen, liian pitkään tehtynä ja ilman vastuun totaalista siirtoa napanuora ei ikinä katkea ja kaikki 
vähänkin vaikeammat asiat kysytään, eikä yritetä ratkaista itse” (Projektityöntekijä) 
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Organisaation riskeiksi voidaan luetella ne riskit, jotka liittyvät organisaation 
toimintaan. Niitä on mm. siirto-organisaatioiden erilaiset ulottuvuudet, toimintatavat ja 
kulttuurit. 
Riskianalyysin tarkoituksena on kuvata riskien aiheuttaja, mahdolliset vaikutukset 
hankkeelle tai organisaatioon, toimenpide-ehdotukset riskin ennaltaehkäisemiseksi sekä 
riskin todennäköisyys ja vaikuttavuus numeerisesti. Riskianalyysin tehtävänä on myös 
pyrkiä saamaan organisaatio arvioimaan ja tekemään analyysiä riskeistä koko projektin 
ajan.  
Projektin potentiaaliset riskit saadaan analysoimalla toiminta- ja 
toimintaympäristöanalyysin tuloksia. Näiden perusteella suoritetaan arviointi ja 
luettelointi sekä saadaan ne riskit, jotka arvioidaan tapahtuvan CT-projektin aikana. 
Analyysin tuloksena saadaan mahdollisuus reagoida ennaltaehkäisevästi toiminnan 
muutoksesta ja siirrosta, osaamisen puutteesta, kulttuuri- ja organisaatioeroista sekä 
projektin läpiviennistä aiheutuviin riskeihin. 
6.2.3.1 Riskien luokittelu- ja toimenpidekartoitusesimerkki  
Kun osaamisen siirron sudenkuopat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttamat riskit. 
Riskin suuruutta määritettäessä tulee ottaa huomioon tapahtuman haitalliset seuraukset 
projektin kulkuun sekä todennäköisyys, jolla ne toteutuvat. Riskin suuruus voidaan 
esittää numeerisesti tai sanallisesti luokitellen esimerkiksi taulukon 1 tavalla.  
Taulukko 1. Esimerkki riskien luokittelumallista riskin projektille aiheuttamien seurausten 




ESIINTYMINEN Vähäinen Haitallinen Vakava 
Epätodennäköinen Merkityksetön riski Siedettävä riski Kohtalainen riski 
Mahdollinen Siedettävä riski Kohtalainen riski Merkittävä riski 
Todennäköinen Kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski 
 
Luokittelun avulla voidaan arvioida riskin suuruutta ja toimenpiteiden 
tärkeysjärjestystä. Taulukossa 2 on esitetty riskien luokitteluesimerkki CT-projektissa. 
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Riskin kasvaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta projektia ei vaaranneta. Matalan, 
merkityksettömän riskin alueella katsotaan, että riskin pienentämisellä ei enää tavoiteta 
merkittävää etua projektin onnistumisen kannalta. Kun riski kohoaa, riskin aiheuttavia 
olosuhteita tarkkaillaan. Mikäli riski on kohonnut lievästi ja voidaan puhua siedettävästä 
riskistä, pienentäviin toimiin ryhdytään, jos niiden katsotaan olevan kustannusten ja 
hyötyjen kannalta edullisia. Siedettävällä riskillä tarkoitetaan sitä, että riski on 
vähennetty niin alas kuin se käytännössä on kohtuudella toteutettavissa. Riski voi olla 
myös niin suuri, että projektivaihetta ei saa aloittaa tai jatkaa, ennen kuin riskiä on 
alennettu (Pelin 2009, Garvey 2009).  
Kuvassa 5 on esitetty riskien tunnistamisen ja arvioinnin vaiheet. 




Kuva 5. Riskien arvioinnin vaiheet (Työsuojeluhallinto 2010) 
Kun riskin enimmäistaso ylitetään, on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Taulukossa 3 on 
esitetty mahdollisia toimenpiteitä verrattuna riskin suuruuteen (Työsuojeluhallinto 
2010). Kun riskin enimmäistaso ylitetään, on ryhdyttävä toimenpiteisiin.  
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Taulukko 3. Esimerkki yksinkertaisesta riskiin perustuvasta toimenpidesuunnitelmasta 
(Työsuojeluhallinto 2010) 
RISKI 
TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE 
MERKITYKSETÖN 
Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja. 
VÄHÄINEN 
Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin harkita 
kustannusvaikutus -suhteeltaan parempia ratkaisuja tai parannuksia, 
jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla 
varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa. 
KOHTALAINEN 
Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennaltaehkäisyn 
kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. Toimenpiteet on 
toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos kohtuulliseen riskiin liittyy 
erittäin haitallisia seurauksia, lisäarviointi voi olla tarpeen haitan 
todennäköisyyden tarkemmaksi toteamiseksi, jonka perusteella 
tehokkaampien valvontatoimenpiteiden tarve voidaan määritellä. 
MERKITTÄVÄ 
Projektivaihetta ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin 
pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia resursseja. Jos 
riski liittyy meneillään olevaan työhön, ongelma pitäisi korjata 
lyhyemmässä aikataulussa, kuin kohtuullisten riskien ollessa kyseessä. 
SIETÄMÄTÖN 
Projektivaihetta ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on 
pienennetty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes 
rajoittamattomilla resursseilla, voidaan harkita projektin 
keskeyttämistä. 
 
6.2.3.2 Riskien hallinnasta projektin hallintaan  
Riskien hallinta on kokonaisnäkemys projektin epäonnistumistekijöistä ja toimenpiteistä 
vahinkojen pienentämiseksi ja poistamiseksi. Ennen kuin riskit voidaan tehokkaasti 
hallita, ne tulee tunnistaa ja arvioida. Riskien hallintaan kuuluu myös riskin suuruuden 
arviointi ja tarkoituksenmukaisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden valitseminen ja 
toteuttaminen (Garvey 2009). Riskien hallinnan osa-alueet on esitetty tämän työn 
luvussa 4.3.6. 
Riskien hallinnan toimenpiteitä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kriteerien 
mukaan (Pelin 2009):  
 Projektin stabiiliosuuden kasvu: mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan 
pienennettyä suurimpia riskejä, sitä parempi se on.  
 Vaikutusten laajuus: mitä useampaan riskiin tai useampaan henkilöön 
toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on.  
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 Vaatimusten täyttyminen: mikäli toimenpiteen avulla voidaan korjata 
lainsäädännön, sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 
esiintyneet puutteet, se kannattaa toteuttaa.  
 Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: mikäli toimenpiteen ansiosta 
osaamisen siirron sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus 
projektin suoritusnopeuteen olisikin vähäinen.  
 Kustannustehokkuus: parhaat toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita. Usein 
hyvinkin pienillä parannuksilla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia, lähes 
ilmaiseksi. 
Hyvä riskienhallinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka johtaa jatkuvaan CT-
projektin parantamiseen.  Se vaatii kuitenkin projektijohdolta jatkuvaa toiminnan 
seuraamista ja kehittämistä. 
6.2.4 Menetelmän edut ja haasteet 
H-CCT- menetelmän etuna on se, että se antaa monipuolisen lähestymistavan CT-
projektin läpivientiin. Menetelmä ottaa huomioon organisaatioiden vaatimukset 
siirrolle, mutta toisaalta myös siirron vaatimukset organisaatioille. Kuten C-CEI -
järjestelmäkin, se sitoo hankkeen keskeiset henkilöt analyysien toteuttamiseen, mutta 
antaa sen myötä myös heille paremmat valmiudet toteuttaa riskialtis projekti. 
Menetelmän avulla voidaan siis kouluttaa oikein yrityksen niitä työntekijöitä, jotka ovat 
mukana osaamisen siirrossa. Menetelmän avulla he saavat monia projektiosaamisen ja 
sosiaalisen osaamisen taitoja, joita ei tyypillisissä yrityksen projektissa pystytä saamaan 
aikaan. 
Menetelmä antaa yritykselle keinot keskittää resurssit kriittisiin osaamisen siirto-osa-
alueisiin, jolloin yrityksellä on paremmat mahdollisuudet säilyttää toimintakykynsä ja 
pyörittää liiketoimintaansa. Tämä mahdollistaa paremmin sen, että tehdyt päätökset 
tukevat liiketoiminnan kehittymistä eikä osaamisen siirto ole vain osana 
tehostamishanketta, jolla pyritään kustannussäästöihin tai toiminnan tehostamiseen 
yrityksessä. Menetelmän sisältämien tarkastelujen etuna on myös se, että sen avulla 
yritys voi parantaa ja tehostaa siirrettävää työprosessia ja yrityksen viestintää sekä se, 
että yritys saa aikaan kokonaisnäkemyksen omasta liiketoiminnastaan. Tämä osaltaan 
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auttaa yritystä tehostamaan oman liiketoimintaansa ydinosaamiseen ja sitä kautta 
aikaansaa kustannussäästöjä.  
Menetelmän etuina on myös se, että se kartoittaa organisaation ja yksilön osaamisen ja 
tuo ne lähemmäksi toisiaan. Tämä taas edesauttaa yritystä paremmin hallitsemaan 
kokonaisosaamistaan ja kiinnittämään huomiota ns. puuttuvaan yhteistyöhön eri 
osaamisalueiden välillä. (Reinhardt & North 2003) 
Kuvassa 6 on esitetty näiden osaamisalueiden liittyminen toisiinsa. Kartoittamisen 
myötä voidaan myös paremmin nähdä yrityksen työntekijöiden projektiin liittyvä 
osaaminen sekä se muu osaaminen, joka ei liity siirrettävään prosessiin. Tämä 
mahdollistaa niiden hyödyntämisen uusissa liiketoiminnoissa.  
 
Kuva 6. Puuttuva yhteistyö yksilöllisen osaamisen (Cy) ja organisatorisen osaamisen (Co) 
välillä (Reinhardt & North 2003) 
 
Osaamisen kartoittaminen helpottaa myös oikeiden menetelmien valitsemista osaamisen 
siirtoon. Erilaiset osaamiset tarvitsevat erilaisia siirtomenetelmiä, jotta siirto onnistuu 
kunnolla. (Lazarova & Tarique 2005)  
Tänäpäivänä myös yritysten osaamispääoman säilyttäminen on tärkeää ja tärkeä 
liiketoimintavaltti, jota yritykset monesti eivät vieläkään ymmärrä. Tosiasia on, että 
monet osaamisen alueista ovat sellaisia, joita ei pystytä dokumentoimaan, vaan ne on 
varastoitu työntekijöiden ymmärtämykseen ja osaamiseen. (Koskinen & Pihlanto 2006)  
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Koska menetelmä kartoittaa osaamista myös hiljaisen tiedon osalta, voidaan tunnistaa 
ne hiljaisen pääoman tiedot, joiden siirtäminen ja säilyttäminen ovat tärkeitä yrityksen 
liiketoiminnan kannalta. Se, että voidaan ennakoida motivaation, innovaatioiden ja 
tietopääoman säilyminen yrityksessä, tuottaa kustannussäästöjä yritykselle. Ihmisten 
kouluttaminen uusiin haasteisiin on helpompaa, kun heillä on jo olemassa oleva 
työkulttuuritausta ja osaamispääoma.  
Menetelmän etuina voidaan pitää sitä, että projektissa pystytään ennakoimaan 
aikatauluviiveet, informaatiokatkokset ja väärin arvioidut tai puutteelliset resurssit, 
joista seuraa yleensä kustannuksia. 
Menetelmän tuomia muita etuja on muun muassa se, että sen myötä projekti 
dokumentoidaan paremmin, minkä jälkeen voidaan tehdä päätelmiä projektin 
onnistumisesta sekä toistaa projekti. Sen etuna on myös se, että sen perusteella voidaan 
arvioida projektin toteuttamismielekkyyttä ja kustannussäästöjä todellisemmalta 
pohjalta ja kysyä: aiheuttaako CT sen mihin sillä pyritään. Kaiken kaikkiaan menetelmä 
tuo monia hyötyjä yritykselle, joka harkitsee osaamisen siirto-projektin läpivientiä.  
Haasteena menetelmän toteuttamisessa voidaan pitää haastattelujen ja havaintojen 
tekemistä ja niiden analysointia. Menetelmän läpiviennin tueksi suositellaan 
hankkimaan ulkopuolista konsulttiapua, varsinkin jos yrityksellä ei ole 
menetelmähallinnan asiantuntevaa henkilökuntaa palveluksessaan. Ulkopuolisen 
konsulttiavun käyttö tuo myös läpinäkyvyyttä hankkeeseen olemalla puolueeton ja 
tarpeeksi kattava. Yritykselle voi olla kannattavampaa myös hankkia menetelmän 
läpiviennin tueksi ulkopuolinen ohjausryhmä, joka tukee menetelmän läpivientiä ja 
valvoo vaiheiden oikeaoppista suorittamista sekä hankkii tarvittavia ulkopuolisia 
resursseja projektille. Oman haasteensa menetelmän onnistuneelle läpiviennille asettaa 
myös se, miten yrityksen liiketoiminnasta saadaan tarpeeksi irrotettua henkilökuntaa 
vain projektin käyttöön. Yritysten kun on pystyttävä samalla pyörittämään omaa jo 
käynnissä olevaa liiketoimintaansa, mitä todennäköisesti tehdään usein suhteellisen 
pienillä ja tarkkaan mitoitetuilla resursseilla.  
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6.3 Jatkotoimenpiteet ja kehittämisideat 
Työssä kehitettiin H-CCT-menetelmä, jonka toimintaperiaatteet ja vaaditut toimenpiteet 
kuvattiin vaihe vaiheelta. Työssä esitettiin myös perustelut sille, miksi kyseisen mallin 
käyttöönotto on tarpeellinen onnistuneen CT-projektin läpiviennin kannalta.  Työssä ei 
kuitenkaan pyritty luomaan kiveen hakattuja toimintatapoja tietyn vaiheen 
suorittamiselle, sillä menetelmän toimivuutta ei ole vielä testattu käytännön tilanteissa.   
Ajallisista rajoituksista johtuen menetelmän toiminnallisuutta ei voitu arvioida 
käyttökokemusten perusteella. Jatkotoimenpiteitä ajatellen olisi erityisen tärkeää, että 
menetelmän toiminnallisuutta voitaisiin testata kohdeyrityksessä. Menetelmäprosessin 
läpiviennillä voitaisiin arvioida menetelmällä saavutettuja etuja ja havainnoida 
mahdollisia kehityskohteita. 
Eräs tärkeä työssä esiin noussut epäkohta oli myös osaamista vastaanottavan 
organisaation ”näkymättömyys” CT-projektia suunniteltaessa. Kehitetty malli ei ota tätä 
näkökulmaa tarpeeksi huomioon, koska mallin kehityksen aikoihin siirron 
vastaanottavaa osapuolta ei ollut sitoutettu kyseiseen CT-projektiin riittävällä 
laajuudella. Sitoutumattomuus näkyi erityisesti siinä, että lähetettyihin 
haastattelupyyntöihin ei katsottu olevan tarvetta vastata. Vastaanottopäässä oli myös 
puutteita itse siirron vastaanottamisvalmiudessa, joka johtui luultavammin 
osaamattomuudesta ottaa vastaan uutta tietoa ja toimintaa. Yhtenä mallin 
kehittämisideana voidaan nähdä edellä kuvattu epäkohta. 
Pitkällä aikavälillä mallin toivotaan päätyvän organisaatioiden kokeiltavaksi samalla 
pyrkien kehittämään sitä konsultointi- ja yritysasiantuntijoiden kanssa siten, että sitä 
voisi käyttää pohjana konsultoinnille. Tavoitteena on myös saada lisää erilaisia 
näkökulmia ja kehittämisideoita menetelmän parantamiseksi, jotta sitä voitaisiin 
oikeasti käyttää inhimillistämään siirtoprojektia ja tehostamaan sitä yrityksen kannalta 
(osaamispääoman pysyminen yrityksessä, kustannukset ym.) sekä parantamaan siirrossa 
olevien työntekijöiden mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen. 




Toivon, että tämä menetelmä antaa aseita esimiehille, jotka haluavat varmistaa omien 
alaistensa ja työryhmänsä menestyksen jatkossakin. Moni yritys ei ymmärrä, että 
osaamispääoman säilyttäminen on tärkeää ja tärkeä liiketoimintavaltti. CT-projekti 
oikein toteutettuna lisää myös yrityksen työntekijöiden tietopääomaa osaamisen 
siirtoprojektin toteuttamisen muodossa. Siirtoprojekti antaa työntekijöille moninaisia 
valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä. Usein unohdetaan tämä näkökulma täysin. 
Sanotaan, että ”yksi yrityksen menestystekijöistä on juuri osaaminen ja oppiminen. Jos 
yrityksen strategiset valinnat eivät ole onnistuneita, ei hyväkään osaaminen johda 
menestykseen.” (Ranki 1999, 11) 
Tulisi siis kiinnittää huomiota myös olemassa olevan osaamisen säilyttämiseen, sillä 
kaikkea osaamista ei voi siirtää tai dokumentoida. Osaamisen siirtäjillä on usein paljon 
muutakin osaamista, kuin se minkä he siirtävät toisaalle. On sanottu myös, että kaikilla 
työnantajilla tulisi olla halu ja tarve pitää huolta henkilöstönsä 
työllistymismahdollisuuksista, työmarkkinakunnosta ja ohjata henkilöstö ajoissa 
uudelleenkoulutukseen (Otala 2002, 40). Menetelmä mahdollistaa tulevaisuudessa 
toivottavasti paremmin tämän näkökulman toteutumista osaamisen siirtoprojektissa ja 
yrityksen näkemystä nähdä osaamisen siirtoprojekti kokonaisvaltaisena liiketoiminnan 
kehittämishankkeena, eikä vain osana tehostamishanketta, jolla pyritään 
kustannussäästöihin tai toiminnan tehostamiseen yrityksessä. Tällä työllä olen pyrkinyt 
antamaan paremmat valmiudet siihen.  
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